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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
 Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit pro bytový dům část projektové 
dokumentace stavby, která bude provedena v úrovni pro stavební povolení.  
Stavba se nachází v lokalitě Havířov-Podlesí na stavební parcele č.1495/1.  
Objekt o třech nadzemních podlaţích, ve kterých se nachází celkem 9 bytových jednotek, 
je kompletně podsklepen. Střecha je navrţena valbová. Dále byl vypracován technologický 
postup zaměřující se na provedení zděných konstrukcí v systému POROTHERM  
a sklobetonovou příčku vytvořenou ze skleněných luxfer. Součástí technologického 
postupu je zařízení staveniště provedené v rozsahu pro proces zdění. Celou práci završuje 
řádkový harmonogram stavby. 
The aim of this thesis is to create part of building project documentation  
for residential house, which will be executed at the level of the building permit.  
The building is located in the area Havirov-Podlesí at the site Nr.1495/1. The building  
has three floors with a total of 9 residential units and basement. Hipped roof is proposed.  
In addition, technological procedure aimed on execution of masonry structures  
in the system POROTHERM and glass-concrete separation wall made of glass blocks  
is executed. Part of the technological procedure is arrangement of construction site,  
carried out within range for process of walling. All the work completes and timetable  
of construction in a row form. 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
bytový dům- apartment house 
projektová dokumentace- project documentation 
technická zpráva- technical report 
staveniště- construction site 
výstavba- development 
stavebnictví- civil engineering 
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Název akce:    Bytový dům Havířov-Podlesí 
Místo stavby:    Palackého 1158, 736 01 Havířov-Podlesí 
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Projekt:    Petr Spandel 
Zodpovědný projektant:  Ing. Marek Jašek 
 
 
1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
(ČÁST „A“) 
 
1.1. Identifikační údaje stavby 
Název akce:    Bytový dům Havířov-Podlesí 
Místo stavby:    Palackého 1158, 736 01 Havířov-Podlesí 
Číslo stavební parcely:  1495/1 
Kraj:     Moravskoslezský 
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Objednatel:    Stavební bytové druţstvo Havířov 
Adresa objednatele:   Lidická 187, 736 01 Havířov-Podlesí 
Dodavatel:    Bude vybrán ve veřejné soutěţi 
Projekt:    Petr Spandel 
Adresa projektanta:   Kaštanová 1157, 739 34 Šenov 
Zodpovědný projektant:  Ing. Marek Jašek 
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Rozdělení stavby na jednotlivé stavební části: 
 SO 01- Bytový dům 
 SO 02 - Přípojky inţenýrských sítí 
 SO 03 - Zpevněné plochy 
 SO 04 - Terénní úpravy  
 
1.2. Údaje o stávajících poměrech staveniště 
Stavba se nachází na parcele č. 1485/1 o rozloze 2210 m2 v katastrálním území 
Havířov-Podlesí a přímo navazuje na stávající bytovou a rodinnou zástavbu.   
Stavební parcelu ohraničují ze severozápadního a jihozápadního směru ulice Palackého  
a Podolkovická. Severozápadní hranici pozemku tvoří oplocení stávající zástavby.  
Pozemek má ve vlastnictví bytové druţstvo. Přístup na staveniště je z ulice Podolkovická  
o šířce 6m. Terén má rovinatý charakter. Nachází se zde travní porost a několik keřů,  
které budou během přípravných prací odstraněny. Základové poměry v prostoru staveniště 
jsou jednoduché a nenáročné. Podloţí tvoří jíl tuhé konzistence. Průzkumnými pracemi  
zde nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody ani radonu. Oplocení staveniště bude řešeno 
pomocí mobilního oplocení výšky 2,0m. Nenachází se zde ţádné inţenýrské sítě, které  
by vyţadovaly přeloţení. Napojení zařízení staveniště na inţenýrské sítě bude provedeno 
na stávající sítě města Havířova v ulici Podolkovická. Pro zařízení staveniště a skladovací 
plochy je k dispozici celá plocha stavební parcely. 
 
1.3. Přehled výchozích podkladů, provedených průzkumů a napojení na dopravní 
       a technickou infrastrukturu 
 katastrální mapa 1:2000 
 studie stavby 
 polohopisné zaměření v systému v souřadnicovém systému JTSK 
(jednotná trigonometrická síť katastrální) 
 výškopisné zaměření v systému Balt po vyrovnání 
 poţadavky investora 
 fotodokumentace místa 
 vyhláška č. 183/2006 Sb. [2] 
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Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je napojena na ulici Palackého. Jedná se o obousměrnou dvoupruhovou 
komunikaci III. třídy o šířce 6 m. Vjezd na parkoviště je řešen pomocí sjezdu ze silnice 
přes dálkově ovládanou bránu šířky 3,5 m. Pro pěší provoz slouţí 2 m široké chodníky 
umístěné na kaţdé straně komunikace. Přístup do objektu pro pěší je řešen po dláţděném 
chodníku přes vchodovou branku. 
 
Přípojky inženýrských sítí provedené pro bytový dům 
 splašková kanalizace 
 dešťová kanalizace 
 kabelový rozvod nízkého napětí 
 vodovodní potrubí 
 plynovodní potrubí 
 telekomunikační kabel 
 
1.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Poţadavky orgánů státní správy jsou v této dokumentaci zpracovány. 
 
1.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Obecné poţadavky na výstavbu bytového domu jsou splněny  
dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. [3]  
 
1.6. Údaje o splnění územních regulativů 
 Město Havířov má regulační plán. Stavba bytového domu je v souladu s Územním 
plánem z hlediska vyuţití území a se zastavovacími podmínkami jím stanovenými. 
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1.7. Věcné a časové vazby stavby 
 V okolí stavby je naplánována další výstavba. Stavba nevyvolá ţádné další větší 
investice. 
 
1.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 Stavba bude provedena v jedné etapě. Nepředpokládá se s prací v zimním období. 
Stavební firma, která provede stavební práce bude vybrána výběrovým řízením.  
Nejpozději 3 týdny před zahájením stavebních prací je nutné sdělit písemně Městskému 
úřadu v Havířově- odboru výstavby údaje o: 
 stavební firmě- název, adresa 
 technickém dozoru- jméno, adresa 
 
Datum zahájení stavebních prací:  duben 2012 
Datum dokončení stavebních prací:  říjen 2012 
Doba trvání:     27 týdnů 
 
Osnova postupu výstavby: 
 odstranění travního porostu, sejmutí ornice, přípojky inţenýrských sítí  
 provedení výkopu 
 betonáţ základů, vodorovná hydroizolace 
 nosné zdivo od -3,100 do -0,340, schodiště od -3,100 do -0,130 
 strop nad suterénem včetně pozedních věnců 
 svislá hydroizolace, zásyp 
 nosné zdivo od -0,130 do +2,630, schodiště od -0,130 do +2,840 
 strop nad 1.N.P. včetně pozedních věnců 
 nosné zdivo od +2,840 do +5,600, schodiště od +2,840 do + 5,810 
 strop nad 2.N.P. včetně pozedních věnců 
 nosné zdivo od +5,810 do +8,570 
 strop nad 3.N.P. včetně pozedních věnců 
 půdní nadezdívka, stavba lešení, provedení střechy včetně krytiny 
 příčky, osazení oken, klempířské konstrukce, zámečnické konstrukce 
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 vnější povrchové úpravy, hrubé provedení vnitřních rozvodů 
 vnitřní povrchové úpravy, malby a nátěry vnější, demontáţ lešení,  
zpevněné plochy, terénní úpravy 
 mazaniny, potěry, sklobetonová příčka, nášlapné vrstvy podlah 
 truhlářské práce, kompletace rozvodů 
 malby a nátěry vnitřní, vyčištění objektu 
 
Podrobný rozpis jednotlivých úkolů a jejich časových průběhů  
viz. bod č. 8.2. Harmonogram stavby. 
 
1.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby  
Plocha stavební parcely:     2 210,00 m2 
Zastavěná plocha:      288,90 m2 
Celková podlahová plocha včetně sklepních prostor: 926,47 m2 
Obestavěný prostor:      4217,80 m3 
Kačírek (okapový chodník):     39,40 m2 
Chodníky kolem objektu:     86,90 m2 
Parkoviště:       261,20 m2 
Travní plocha:      1533,66 m2 






V Ostravě dne        ...………………………. 
……………………                                 podpis studenta 
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Název akce:    Bytový dům Havířov-Podlesí 
Místo stavby:    Palackého 1158, 736 01 Havířov-Podlesí 
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Projekt:    Petr Spandel 
Zodpovědný projektant:  Ing. Marek Jašek 
 
2. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
(ČÁST „B“) 
  
2.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
2.1.1. Zhodnocení staveniště 
 Jedná se o výstavbu bytového domu o 3 nadzemních podlaţích.  
Dům je podsklepen. Stavba se nachází na parcele č.1485/1 o rozloze 2210 m2 
v katastrálním území Havířov-Podlesí a přímo navazuje na stávající bytovou a rodinnou 
zástavbu. Součástí stavebních prací bude také vytvoření chodníků, parkoviště  
pro obyvatele domu, terénních a sadových úprav. Pozemek má ve vlastnictví bytové 
druţstvo. Stavební parcelu ohraničují ze severozápadního a jihozápadního směru ulice 
Palackého a Podolkovická. Severozápadní hranice pozemku je tvořena oplocením stávající 
zástavby. 
Přístup na staveniště je navrţen z ulice Podolkovická. Jedná se o asfaltovou 
komunikaci III. kategorie o šířce 6 m. Staveniště bude ohrazeno ze tří stran mobilním 
oplocením PROMO do výšky 2,0 m. Ze severovýchodní strany bude vyuţit drátěný plot 
stávající zástavby. Terén má rovinatý charakter. Nachází se zde travní porost a několik 
keřů, které budou během přípravných prací odstraněny. Pro zařízení staveniště se vyuţije 
celý prostor pozemku. 
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2.1.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Urbanistické řešení  
Stavba je umístěna na rohu ulic Podolkovická a Palackého. Vchod do objektu  
je ze severozápadní strany po dláţděném chodníku šířky 2 m. Na pozemku je navrţeno 
parkoviště pro 9 aut ze zámkové dlaţby typu „H“, které bude slouţit výhradně  
pro obyvatele bytového domu. Pro částečné omezení hluku a prostorové oddělení pozemku 
od pozemních komunikací budou kolem plotů sousedících s komunikacemi vysázeny  
dva ţivé ploty. Architektonický ráz dotvoří výsadba okrasných dřevin. Zbylé plochy  
se osází trávníkem. Plot ohraničující pozemek ze stran od pozemních komunikací  
je navrţen dřevěný se zděnými sloupky z umělého kamene. Jihovýchodní strana se oplotí 
pletivem do výšky 1,8 m, které se upevní na ocelové sloupky. 
 
Architektonické řešení 
Bytový dům je souměrný podle osy procházející vstupními dveřmi. Z čelní strany 
objektu dominuje zděné zádveří, které je předsazené před samotný objekt. Jihovýchodní 
straně objektu dominují balkony, které jsou v kaţdém nadzemním patře vţdy u krajních 
bytů. Prostřední byt balkon navrţen nemá. Střecha objektu včetně malé stříšky  
nad zádveřím je navrţena valbová o sklonu střešních rovin 22°. Na krytinu se pouţije 
asfaltový šindel. Celý objekt bude proveden v takových barvách, aby nenarušoval 
architektonický ráz okolní zástavby. 
 
Dispoziční řešení 
 Vstup do objektu je přes zděné zádvěří, které odděluje od prostoru schodiště 
sklobetonová stěna z luxfer. Součástí vstupních dveří je schránka na poštu.  
Ze schodiště jsou přístupné všechny byty včetně suterénu. Dům má tři nadzemní podlaţí.  
V jednom patře jsou tři bytové jednotky. Kaţdý byt je řešen tak, aby byly všechny 
místnosti přímo přístupné z chodby. V suterénu se nachází posilovna, kolovna, kočárkárna, 
sušárna, technická místnost, úklidová místnost, sklad a sklepní prostory pro kaţdý byt.  
Půdní prostor je přístupný z podesty schodiště ve 3. nadzemním podlaţí po skládacím 
ţebříku. 
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2.1.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb* 
 
Základy 
Základové konstrukce jsou navrţeny jako monolitické pásy z prostého betonu.  
Pod komínem je ţelezobetonový základ provedený na podkladním betonu  
tl. 100 mm. Mezi základovými pásy se provede na štěrkopískový podsyp tl. 150 mm 
betonová vrstva z prostého betonu o tloušťce 150 mm.  
 
Svislé konstrukce 
 Zdivo je z keramických dutinových bloků POROTHERM tl. 440, 250, 240,  
115 a 80mm. Prostor zádvěří od schodiště odděluje sklobetonová stěna z luxfer tl. 80 mm. 
Konstrukční výška podlaţí je 2,76 m. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Stropy včetně balkonů jsou z keramobetonových stropních nosníků a vloţek 
MIAKO. Tato konstrukce je zmonolitněna betonovou zálivkou tl.60mm. Celková tloušťka 
stropní konstrukce dosahuje 210mm. 
 
Zastřešení 
 Nosnou konstrukci tvoří stojatá stolice se střední vaznicí. Střecha je navrţena 
valbová se sklonem 22°. Na celoplošné bednění tloušťky 24 mm bude jako krytina pouţit 
asfaltový šindel KATEPAL ROCKY. 
 
Zpevněné plochy 
 Přístupový chodník k objektu a parkovišti bude z betonové zámkové dlaţby  
typu „H“ tl. 60mm. Z důvodu většího provozního zatíţení  se provede zpevněná plocha 
parkoviště ze zámkové dlaţby typu „H“ v tl. 80mm. Kolem objektu je v šířce 0,5 m 
navrţen okapový chodník z praného kačírku. 
 
*
 Pozn.: Podrobný popis celé stavby viz. bod č. 4.4. Technické a konstrukční řešení objektu 
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2.1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu  
 Stavba je napojena na ulici Palackého. 
Přípojky provedené pro bytový dům 
 splašková kanalizace 
 dešťová kanalizace 
 kabelový rozvod nízkého napětí 
 vodovodní potrubí 
 plynovodní potrubí 
 telekomunikační kabel 
 
2.1.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury 
 Příjezd a přístup k objektu je z ulice Palackého. Jedná se o komunikaci  
III. kategorie o šířce 6m. Součástí komunikace jsou po obou stranách chodníky pro pěší 
široké 2,0m. Přístup k objektu z ulice je přes vchodovou branku po dláţděném chodníku. 
Vjezd na parkoviště je řešen pomocí sjezdu přes dálkově ovládanou vjezdovou bránu šířky 
3,5m. 
 Veškeré přípojky budou provedeny na stávající inţenýrské sítě v ulici 
Podolkovická. Pro potřeby zařízení staveniště se vybudují přípojky vody, elektrické 
energie, splaškové a dešťové kanalizace. Součástí přípojek jsou šachty- vodoměrná  
a kanalizační. Do těchto šachet bude napojeno jak potrubí pro zařízení staveniště,  
tak po dokončení stavby také potrubí z objektu. Telefonní a plynovodní přípojka bude 
rovněţ napojena na stávající sítě v ulici Podolkovická. Na pozemku se provede hned  
za oplocením hlavní uzávěr plynu. Zásobování objektu elektrickou energií je zajištěno 
pomocí nadzemního kabelu napojeného na místní elektrickou síť v místě, kde byla 
provedena přípojka elektrické energie pro zařízení staveniště (nízké napětí).  
Napojení na stávající sítě můţe provést pouze majitel dotčených sítí. 
Majitelem sítě je ČEZ, a.s. 
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2.1.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany  
 Bytový dům nenáleţí území podléhajícímu zvláštnímu reţimu a navrhované řešení 
plně respektuje charakter ţivotního prostředí.  
Dopad na životní prostředí v průběhu provozu: 
Ochrana vod 
 Splaškové vody z objektu budou napojeny na veřejnou kanalizační síť v ulici 
Podolkovická. Dešťové vody se napojí do stávající dešťové kanalizace města Havířova. 
Jedná se o vody svedené z hlavní střechy objektu, malé stříšky nad zádveřím a dešťovou 
vodu z plochy parkoviště. Ochrana veškerých vod podléhá zákonu č. 254/2001 Sb. [6]  
a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [7] 
 
Ochrana ovzduší 
 Zdrojem znečištění ovzduší jsou zplodiny vzniklé při vytápění objektu pomocí 
plynového kotle o maximálním výkonu 35 kW. Celkový vliv na ţivotní prostředí  
je vzhledem k rozsahu znečišťujících činitelů zanedbatelný a v souladu s platnými předpisy 
dle přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb. [4] 
 
Odpady 
 Při provozu vzniknou odpady kategorie „O“- ostatní a „N“- nebezpečné  dle zákona  
č. 185/2001 Sb. [5]. Kapalné odpady vzniklé pouţíváním dřezů a hygienických zařízení 
budou z objektu odváděny kanalizační přípojkou do stávající kanalizační sítě města 
Havířova. Majitelem sítě je SMVaK, a.s. Provozem stavby bude produkován komunální  
a biologický odpad. Komunální odpad je nutné třídit a ukládat do předem připravených 
kontejnerů na ulici Palackého. Odvoz kontejnerů nebo jejich vyprázdnění bude zajišťovat 
specializovaná firma. Pro uskladnění biologického odpadu se zřídí na pozemku malý 
kompost. Zářivky, televize a podobné nebezpečné odpady dle [5] je nutné likvidovat 
předáním do sběrného dvoru. Tyto materiály nesmí být ukládány do popelnic, které budou 
slouţit pouze pro uloţení odpadu, který nepatří ani do jedné výše zmíněné  
kategorie dle [5]. Popelnice jsou umístěny vedle vchodové branky a budou vyváţeny  
1x týdně.                        
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2.1.7. Řešení bezbariérového užívání  
 Bytový dům není navrţen jako bezbariérový. Chodníky ohraničující pozemní 
komunikaci a přístupový chodník k objektu šířky 2m včetně chodníků na pozemku šířky 
1,5m jsou provedeny tak, ţe dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [8] je lze povaţovat  
za bezbariérové. 
 
2.1.8. Průzkumy a měření 
 Na stavební parcele č. 1485/1 byly vypracovány geologický, hydrogeologický  
a radonový průzkum. Jednotlivými výzkumy zde byly určeny jednoduché základové 
poměry. Podloţí tvoří jíl tuhé konzistence. Hladina podzemní vody nebyla během 
průzkumu zjištěna. Pouze lokální provlhčení, které má na svědomí siltová frakce obsaţená 
v jílu. Měření ukázalo, ţe se zde radon nevyskytuje a tudíţ nebudou u hydroizolace spodní 
stavby provedena ţádná opatření proti tomuto plynu. 
 
2.1.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby  
 katastrální mapa 1:2000 
 polohopisné zaměření v systému v souřadnicovém systému JTSK 
(Jednotná trigonometrická síť katastrální) 
 výškopisné zaměření v systému Balt po vyrovnání 
Stavba bude vytýčena dle vytyčovacího výkresu, který je součástí dokumentace  
pro provedení stavby. Poloha vytyčovací přímky je zakreslena ve výkrese č. 1- situace. 
 
2.1.10. Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory 
 SO 01- Bytový dům 
 SO 02 - Přípojky inţenýrských sítí 
 SO 03 - Zpevněné plochy 
 SO 04 - Terénní úpravy 
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2.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Dopad na životní prostředí v průběhu provozu: 
Viz. bod č. 2.1.6. Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
Dopad na životní prostředí v průběhu výstavby: 
Při provádění stavby dojde k mírnému zhoršení ţivotního prostředí a to především 
vlivem hluku stavebních strojů, vibrací, dopravní zátěţe a prašnosti. Nesmí dojít  
ke znečištění pozemní komunikace. Pokud se tak stane, je nutné co nejdříve toto znečištění 
odstranit. Veškeré stavební práce je potřeba provádět tak, aby se co nejvíce eliminovaly 
negativní vlivy. 
Řešení negativních vlivů: 
Ochrana prostředí proti prašnosti 
Je nutné snaţit se o zabránění prašnosti preventivními opatřeními jako  
jsou například průběţný úklid staveniště, skrápění prašných ploch vodou a pod. 
 
Ochrana před hlukem a vibracemi 
Hluk a vibrace budou omezeny na rozumně dosaţitelnou míru přednostním 
pouţitím strojů se sníţenou hlučností. Hlučné práce se budou provádět v určitých předem 
stanovených intervalech během dne. Hlučné práce nelze vůbec provádět v rozmezí  
22:00 – 6:00 hod. Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády  
č. 148/2006 Sb. [9] 
 
Ochrana ovzduší  
Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. [10] před znečisťujícími látkami,  
je nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší.  
Je nutné, aby stroje byly v provozu jen po nezbytně nutnou dobu. Výrobky a pohonné 
hmoty, které obsahují těkavé látky, musí být skladovány a pouţívány jen ve smyslu 
platných předpisů. Spalování odpadních látek a obalů v otevřených ohništích je zakázáno. 
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Ochrana vod 
Ochrana vod podléhá zákonu č. 254/2001 Sb. [6] a nařízení vlády  
č.61/2003 Sb. [7]. Odpadní vody ze zařízení staveniště budou odváděny pomocí 
kanalizační přípojky do stávající splaškové kanalizace města. Majitelem sítě  
jsou SMVaK, a.s. Případná dešťová voda, která se nahromadí ve výkopové jámě  




S odpady bude zacházeno dle zákona č.185/2001 Sb. [5]. Je nutné provádět 
stavební práce tak, aby bylo omezeno mnoţství stavebního odpadu na co moţná nejmenší 
hodnotu. Vvtříděný odpad musí být likvidován povoleným způsobem,  
např.: odvozem na skládku, recyklací a pod.  
 
Dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 [11] vzniknou v průběhu výstavby tyto druhy 
odpadů: 
 
druh odpadu                                                                                      kategorie odpadu 
 
17 01 01 Beton        O 
17 01 02 Cihly        O 
17 02 01 Dřevo        O 
17 02 02 Sklo         O 
17 02 03 Plasty        O 
17 04 05 Ţelezo a ocel       O 
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2.1.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků  
Všechna opatření týkající se prací v rámci staveniště budou provedena  
na základě zákona č.309/2006 Sb.[12] a nařízení vlády č.591/2006 Sb. [13] 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni podle odstavce  
2 a 3 zákoníku práce č.262/2006 Sb. [14] 
 Musí mít pracovní oděv, ochrannou přilbu a další ochranné pomůcky příslušné 
jejich činnosti dle [12,13]. 
Dodrţování zásad BOZP bude kontrolovat stavbyvedoucí, technický dozor investora, 
případně pracovníci inspektorátu práce. Prostor staveniště bude oplocen mobilním 
oplocením PROMO výšky 2,0m. Vjezdová brána musí být uzamykatelná a označená 
bezpečnostní značkou a cedulí. Zejména zákazem vstupu dle ČSN ISO 3864 [15]. 
 
2.2. Mechanická odolnost a stabilita  
 Stavba je navrţena na současné poţadavky týkající se zatíţení stavebních 
konstrukcí. Zohledněny byly také výsledky geologického a hydrogeologického průzkumu.  
 
Během uţívání stavby nesmí dojít dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1] k : 
 zřícení stavby nebo její části 
 většímu stupni nepřípustného přetvoření 
 poškození jiných částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení  
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
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2.3. Požární bezpečnost  
 Objekt vyhovuje z hlediska poţárních poţadavků. Poţární bezpečnost objektu  
je řešena v samostatné části dokumentace. Stavba musí být navrţena tak,  
aby při poţáru po určitou dobu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. [1] : 
 zachovala únosnost a stabilitu konstrukce  
 omezila rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 omezila šíření poţáru na sousední stavbu 
 umoţnila evakuaci osob a zvířat  
 umoţnila bezpečný zásah jednotek poţární ochrany 
 
2.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
 Stavební objekt je v souladu s hygienickými poţadavky. Větrání objektu  
je zajištěno přirozeným způsobem přes okenní rámy. Minimální výměna vzduchu splňuje 
poţadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. [16]. Ostatní parametry prostředí jako jsou teplota, 
vlhkost apod. budou dodrţeny dle normy ČSN 730540-2 [17]. Na stavbu nejsou pouţity 
ţádné materiály, které by v průběhu uţívání ohroţovaly zdraví osob. Během výstavby 
dojde k mírnému zhoršení ţivotního prostředí v okolí stavby. Zejména se jedná o zvýšený 
hluk, prašnost a vibrace způsobené stavební činností. Provoz objektu jiţ bude plně 
v souladu se ţivotním prostředím dle platné legislativy [4, 5, 6, 7]. 
 
2.5. Bezpečnost při užívání  
 Stavba je navrţena tak, ţe nijak neovlivní bezpečnost osob v průběhu uţívání. 
 
2.6. Ochrana proti hluku  
 Stavba neobsahuje technologické zařízení, které by vykazovalo zvýšenou hlučnost. 
Jednotlivé části budovy splňují poţadovanou neprůzvučnost dle ČSN 730532 [18].  
Ve skladbách jednotlivých nadzemních podlaţí je umístěna kročejová izolace 
STYROTRADE EPS 100 Z. Nosné stěny oddělující jednotlivé byty jsou provedeny z cihel 
POROTHERM 25 AKU P+D vyhovujících na zvýšené akustické poţadavky [18].  
Na pozemku se kolem pozemních komunikací vysadí ţivé ploty, které budou částečně 
omezovat hluk šířící se od silničního provozu. 
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2.7. Úspora energie a ochrana tepla  
 Stavební objekt je navrţen v souladu s poţadavky na tepelnou ochranu budov  
dle normy ČSN 73 0540-2 [17] a splňuje kritérium na měrnou energetickou spotřebu  
stanovenou vyhláškou č. 291/2001 Sb. [19] 
 
2.8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  
 Bytový dům není navrţen jako bezbariérový. Zpevněné plochy na pozemku  
včetně chodníků pro pěší lze povaţovat za bezbariérové dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [8] 
 
2.9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
V dané lokalitě se nevyskytují ţádné škodlivé vnější vlivy, které by ovlivňovaly stavbu. 
Především se jedná o zemětřesení, důlní vlivy, moţné záplavy, sesuvy půdy a jiné. 
 
2.10. Ochrana obyvatelstva  
 Stavba během uţívání nevyvolá ţádné další poţadavky na ochranu obyvatelstva. 
 
2.11. Inženýrské stavby  
2.11.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch  
 Splaškové odpadní vody budou pomocí přípojky odvedeny do stávající kanalizace 
města. Majitelem sítě jsou SMVaK, a.s. Je navrţena přípojka DN 100. Bytový dům  
bude napojen na kanalizační šachtu zhotovenou pro potřeby zařízení staveniště.  
 Dešťová voda ze střech a z plochy parkoviště bude svedena do stávající kanalizační 
sítě města Havířova určené pro dešťové vody. Napojení se taktéţ provede do kanalizační 
šachty vybudované pro potřeby zařízení staveniště. 
Výpočet množství odváděných dešťových vod: 
Výpočet se řídí normou ČSN 75 61 01 [20]. 
Výsledná hodnota je dána součtem průtoku ze střechy a průtoku z parkoviště. 






Q... průtok dešťové vody [l/s] 
Ss... vodorovná plocha vystavená dešti [m
2
] 
qs... intenzita deště [l/s*m
2
] 
ψ... součinitel odtoku [-] 
Celkový průtok činí 14/95 l/s 
Navrženo potrubí DN 150. 
 
2.11.2. Zásobování vodou  
Vodovodní přípojka se napojí na stávající vodovodní řád pomocí navrtávací soupravy 
HAWLE. Napojení provede správce  sítě (SMVaK, a.s.).  
Výpočet spotřeby vody pro bytový dům: 
 Předpokládaný počet osob ţijících v bytovém domě: 22  
 Specifická potřeba vody dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. [21] 
 je 56 m
3
 na osobu/rok. 
 Průměrná spotřeba vody na osobu/den: 56/365 dní=153 l/os*den 
 Průměrná spotřeba vody pro bytový dům na jeden den: 153*22 osob= 3366 l/den 
 Průměrná spotřeba vody pro bytový dům na jeden den zvýšená o koeficient denní 
nerovnoměrnosti: 3366*kd= 3366*1,25= 4207,5 l/den 
 Hodinová spotřeba vody pro bytový dům: 4207,51/24 hodin= 175,3 l/hod 
 Hodinová spotřeba vody pro bytový dům zvýšená o koeficient hodinové 
nerovnoměrnosti odběru vody: 175,3*kn= 175,3* 2,1= 368,13 l/hod 
 Maximální průtok je 368,13/60= 6,13 l/s 
 Navrženo potrubí DN 80.  
Pozn.: Navrţený průměr potrubí vyhovuje potřebám vody pro poţární účely. 
 
slqSQ ss /25,10103,05,341  
slqSQ ss /70,46,003,020,261  
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2.11.3. Zásobování energiemi  
 Elektrická energie bude napojena nadzemním kabelem na stávající elektrickou síť 
nízkého napětí města Havířova. Správcem sítě je ČEZ, a.s. Je uvaţováno s instalovaným 
příkonem 49 kW o soudobém výkonu 43 kW. Roční spotřeba je přibliţně odhadována  
na  24 390 kW. 
 Hodinová spotřeba plynu je cca 4,4 m3/hod. Odhadovaná roční spotřeba plynu  
pro bytový dům se předpokládá 5120 m3. Návrh plynovodní nízkotlaké přípojky  
je DN 40. Hned za hranicí pozemku bude proveden hlavní uzávěr plynu (HUP). 
 
2.11.4. Řešení dopravy  
 Příjezd a přístup k objektu je zajištěn z ulice Palackého. Jedná se o asfaltovou 
komunikaci III. kategorie o šířce 6 m. Součástí komunikace jsou po obou stranách 
chodníky pro pěší o šířce 2,0 m. Napojení parkoviště na pozemní komunikaci je řešeno 
pomocí sjezdu. Parkoviště poskytuje stání pro 9 osobních vozidel. Při vjezdu do objektu  
je nutné projet přes dálkově ovládanou bránu šířky 3,5 m. Přístup k objektu pro pěší  
bude po dláţděném chodníku šířky 2,0 m. 
 
2.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby  
 Zpevněné plochy se provedou z betonové dlaţby typu „H“. 
Dlaţby jsou provedeny v tloušťkách 80 mm pro parkoviště a 60 mm pro pěší chodníky. 
Pod dlaţbami bude zhotoven podsyp z hutněného štěrkopísku tl. 250mm.  
Okapový chodník je z praného kačírku v tloušťce 250 mm a šířce 500mm.  
Kraje zpevněných ploch tvoří betonové prefabrikované obrubníky ABO, 
které jsou uloţeny v betonu. 
 
 2.11.6. Elektronické komunikace  
 Elektronická komunikace bude napojena na stávající podzemní síť v ulici  
Palackého. Napojení provede správce dotčené sítě Telefonica O2.  
V Ostravě dne        ...………………………. 
……………………                                 podpis studenta
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Název akce:    Bytový dům Havířov-Podlesí 
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Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Objednatel:    Stavební bytové druţstvo Havířov 
Projekt:    Petr Spandel 
Zodpovědný projektant:  Ing. Marek Jašek 
 
3. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
(ČÁST „E“) 
 
3.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště  
Stavba se nachází na parcele č. 1485/1 v lokalitě Havířov-Podlesí a částečně 
navazuje na stávající zástavbu. Jedná se o třípodlaţní podsklepený bytový dům.  
Rozloha parcely je 2210 m
2
. 
V prostoru staveniště je rovinatý terén. Nachází se zde pouze travní porost  
a několik keřů, které budou během přípravných prací odstraněny. Základové poměry jsou 
v prostoru staveniště jednoduché a nenáročné. Hladina podzemní vody při průzkumných 
pracích nebyla zjištěna. Z výsledku průzkumu vyplývá nízké riziko výskytu radonu. 
Stavba vyţaduje provedení zpevněných a panelových ploch pro dopravu  
a skladování materiálu. Zpevněné plochy budou provedeny z hutněného stěrkopísku. 
Panelová cesta je navrţena v šířce 5 m. Prostor staveniště bude během výstavby oplocen 
mobilním systémem PROMO výšky 2,0 m. Přístup na staveniště je zajištěn z ulice 
Podolkovická přes vjezdovou uzamykatelnou bránu. Podrobná specifikace jednotlivých 
částí viz. bod č.6. 
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V prostoru 1m kolem půdorysu stavebního objektu a dále pod zpevněnými  
a panelovými plochami  se sejme ornice. Ornice se bude skladovat v celém svém objemu 
v prostoru staveniště. Následně se pouţije pro terénní úpravy. Jílovitá zemina v mnoţství 
určeném ke zpětnému zásypu základů bude rovněţ skladována v prostoru staveniště. 
Nadbytečná zemina se pomocí nákladních automobilů odveze na skládku  
vzdálenou cca 5 km.  
 
3.2. Významné sítě technické infrastruktury  
Nebudou dotčeny. 
 
3.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Při návrhu dimenze vodovodního a kanalizačního potrubí v úseku od napojení  
na stávající řády po vodovodní a kanalizační šachtu je potřeba vzít na vědomí,  
ţe dimenze v tomto úseku nesmí být niţší, neţ jaká bude poţadována pro budoucí potřeby 
bytového domu.  Při provádění přípojek inţenýrských sítí dojde k dočasnému záboru ulice 
Podolkovická. 
 
3.3.1. Elektrická energie 
Napojení elektrické energie bude provedeno na místní NN síť v ulici  
Podolkovická. Přívodní kabel bude veden nad zemí aţ k hlavnímu staveništnímu rozvaděči 
ke kterému se svede z ocelového sloupu. Na sloupu bude umístěn transformátor. 
 
Voda 
Napojení vodovodu bude provedeno na stávající vodovodní řád v ulici 
Podolkovická. V prostoru staveniště se provede vodoměrná šachta. Na ni bude napojen 
přívod vody pro potřeby staveniště. Po ukončení stavebních prací se na tuto šachtu připojí 
vodovodní přípojka objektu. Rozvod vody po staveništi je řešen kombinací podzemního  
a nadzemního vedení. 
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Kanalizace 
Kanalizace je taktéţ napojena na stávající kanalizační řád v ulici Podolkovická. 
V prostoru staveniště se vybudují kanalizační šachty, na které budou napojeny  
jak kanalizace z prostoru staveniště, tak i po dokončení stavby kanalizace objektu. 
Kanalizační šachta dešťové vody zřízená pro potřeby zařízení staveniště bude slouţit  




V rámci staveniště se nepředpokládá s povrchovým odvodněním. 
 Pouze v případě přívalového deště a následného zatopení výkopové jámy je moţné  
tuto vodu odčerpat do dešťové kanalizace. 
 
3.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  
Pohyb třetích osob je povolen v prostoru staveniště jen s vědomím  
a v doprovodu odpovědných osob investora nebo dodavatele. Tyto osoby budou vybaveny 
osobními ochrannými pomůckami (především reflexní vestou a ochrannou přilbou)  
dle platné legislativy [12, 13]. Pro zamezení vniku třetích osob do prostoru staveniště  
bude slouţit mobilní oplocení výšky 2,0 m. U vjezdu se umístí cedule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob dle [15]. V rámci staveniště se nepočítá s pohybem osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. V případě vniku nepovolané osoby do prostoru staveniště 
bude tento případ předán policii ČR. 
 
3.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany  veřejných zájmů 
 Staveniště se nedotýká veřejných zájmů. 
 
3.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  
V prostoru staveniště se nenacházejí ţádné objekty, které by bylo moţné pouţít  
pro zařízení staveniště. 
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3.6.1. Buňkoviště  
Staveniště bude vybaveno mobilním systémem buněk TOI TOI.  
Vybavení obsahuje místnost pro stavbyvedoucího a mistra. Dále vrátnici, šatny,  
hygienické zařízení, kontejnery pro skladování materiálu a pracovního nářadí. 
Buňky budou uloţeny na KZD panelech o rozměrech 3x2, 3x1,5 a 3x1 m.  
Pod těmito panely se provede štěrkopískový podsyp. Podrobný popis buňkoviště  
je proveden v technické zprávě pro zařízení staveniště (pro proces zdění) viz. bod č. 6. 
 
3.6.2. Skladování materiálu  
Zpevněné plochy se vytvoří na zhutněné a odvodněné podloţí zbavené ornice  
v tl. 250 mm pomocí drceného kameniva tl. 100 mm. Pod panelové komunikace tl.150 mm 
se provede štěrkopískový podsyp tl. 50 mm. Podloţí musí být upraveno stejně jako 
v případě zpevněných ploch. Zeminy budou skladovány v prostoru staveniště.  
Musí být uloţeny v přirozeném sklonu tak, aby nemohlo dojít k jejich sesunutí.  
Pod skládkou jílovité zeminy se sejme ornice proto, aby nedošlo ke smísení s ornicí  
a tím i k jejímu znehodnocení. Betonová směs pro betonáţ základů, schodiště a stropů 
bude na stavbu dováţena pomocí autodomíchavačů a pomocí čerpadla na betonovou směs 
přímo ukládána na místo určení.  
 
Materiály skladované v exteriéru na zpevněných plochách 
Dřevěný materiál určený pro tvorbu bednění, konstrukce střechy,  
podpěr apod. bude uskladněn buď v uzamykatelném skladu nebo na zpevněné ploše  
na podkladních hranolech o minimálních rozměrech 200x200mm.  
V exteriéru musí být zakryt proti povětrnostním vlivům ochrannou fólií. 
Zdivo, stropní vloţky a věncovky se skladují na zafóliovaných europaletách.   
Překlady na nevratných hranolech o rozměrech 75x75x960 mm [22]. Na skladovací ploše 
budou proti povětrnostním vlivům zakryty ochrannou folií. Keramobetonové stropní 
nosníky se skladují na prokladech o minimálních rozměrech 40x20mm v maximální 
vzdálenosti 500mm od kraje nosníků. Proklady musí být vţdy nad sebou a v místě svaru 
příčné výztuţe s horní výztuţí dle [22]. 
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Ocelovou výztuţ je moţné skladovat na zpevněné ploše na podkladních hranolech 
o rozměrech minimálně 50x50mm nebo v uzamykatelném skladu. Mírná koroze povrchu 
není na škodu. 
V prostoru staveniště je vymezen prostor pro skladování lešení na zpevněné ploše. 
Zdící malty včetně omítkových směsí budou uskladněny v silech. Ty musí být 
umístěny na KZD panelech tl.150mm. Vyjímku tvoří VETROMALTA a zakládací malta 
pod zdivo POROTHERM Profi DRYFIX. Tyto směsi budou z důvodu jejich malého 
mnoţství uskladněny v uzamykatelném a větraném skladu. 
 
Materiály skladované v uzamykatelných skladech 
 Zde patří všechny materiály nevyjmenované v předchozím odstavci a drobné 
stavební nářadí. Pro skladování budou na stavbě k dispozici celkem 3 uzamykatelné  
a odvětrávané sklady. 
 
Obecné zásady skladování materiálů dle přílohy č. 3 vyhlášky 591/2006 Sb. [13]. 
 sypný volně loţený materiál můţe být při ručním odběru uskladněn do výšky 1,5 m 
 při strojním odběru není výška omezena, musí však být skladován v přirozeném 
sklonu 
 sypný materiál v pytlích se při ruční manipulaci skladuje do výšky 1,5 m 
 při mechanizovaném odběru do výšky 3,0 m 
 materiál na paletách se skladuje do výšky 2,0 m 
 maximální výška skladování kusového materiálu pravidelného tvaru je 1,8 m 
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3.6.3. Komunikace  
Staveništní komunikace bude vytvořena ze silničních panelů KZD tl. 150 mm. 
Panely mají rozměry 3x2, 3x1,5 a 3x1 m. Pod panely je nutné sejmout ornici v tloušťce 
250 mm a provést štěrkopískový podsyp tl. 50 mm na zhutněné a odvodněné podloţí.  
Šířka komunikace je 5 m. Na staveništi bude z panelů vytvořen prostor pro otáčení vozidel. 
Navrţený poloměr otáčení je 20,2 m (nákladní automobil pro dopravu sila). 
Po krajích  zpevněné vozovky musí být nezpevněné krajnice v minimální šířce 0,5 m [23]. 
Vzdálenost okraje zpevněné vozovky od pevných konstrukcí objektů nebo  
od skladovaných materiálů musí činit minimálně 600 mm. [23]. Chodník pro pěší bude 
proveden ze štěrkopísku tl.100 mm o šířce 1,5 m (obousměrný provoz). 
 
3.6.4. Mimostaveništní a staveništní doprava materiálu  
Pro odvoz zeminy na skládku budou pouţity nákladní vozy TATRA 815.  
Při výjezdu vozidel na pozemní komunikaci nesmí dojít k jejímu znečištění. Pokud se tak 
stane,  je nutné neprodleně toto znečištění odstranit. Ostatní materiály budou na stavbu 
dopravovány vhodnými dopravními prostředky dle druhu převáţeného nákladu.  
Jedná se například o vozy typu AVIA, valníky doplněné hydraulickou rukou pro dopravu 
paletovaného materiálu apod. 
 
Pro dopravu stavebního materiálu na staveništi je navrţen samostavitelný jeřáb 
LIEBHERR 26 H. Bude uloţen na silničních panelech tl.180 mm. Pod panely se musí  
na zhutněné a vyrovnané podloţí, které je zbavené ornice, provést štěrkopískový podsyp 
tl.50 mm. Pro dopravu drobného stavebního materiálu, nářadí a pracovníků 
do jednotlivých podlaţí budovy bude slouţit stavební výtah NOV 650 D postavený  
na silničních panelech tj.150 mm. Tento výtah lze pouţít pro dopravu osob.  
Výtah se bude do výšky nastavovat dle postupu výstavby objektu. Zároveň se stavbou 
výtahu bude stavěna malá část lešení, která propojí stavební výtah s jednotlivými balkony, 
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3.6.5. Oplocení staveniště  
Oplocení části staveniště je jiţ zajištěno stávajícím plotem sousedních parcely. 
Ohraničení zbylého prostoru bude řešeno mobilním systémem PROMO.  
Velikost plotových dílců je 3,5 x 2 m. Vjezdová brána o šířce 4 m je uzamykatelná  
a musí být označena cedulí „Nepovolaným vstup zakázán“ dle [15]. 
 
3.6.6. Osvětlení staveniště  
Nepředpokládá se provoz v nočních hodinách. Z tohoto důvodu staveniště nebude 
osvětleno. 
 
3.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  
Na staveništi se nenacházejí ţádné objekty, které by vyţadovaly ohlášení. 
 
3.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všechna opatření týkající se prací v rámci staveniště budou provedena  
na základě zákona č.309/2006 Sb.[12] a nařízení vlády č.591/2006 Sb. [13] 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni podle odstavce  
2 a 3 zákoníku práce č.262/2006 Sb. [14] 
 Musí mít pracovní oděv, ochrannou přilbu a další ochranné pomůcky příslušné 
jejich činnosti dle [12,13] 
Dodrţování zásad BOZP bude kontrolovat stavbyvedoucí, technický dozor investora, 
případně pracovníci inspektorátu práce. Prostor staveniště bude oplocen mobilním 
oplocením PROMO výšky 2,0m. Vjezdová brána musí být uzamykatelná a označená 
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3.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Dopad na životní prostředí v průběhu výstavby: 
Při provádění stavby dojde k mírnému zhoršení ţivotního prostředí a to především 
vlivem hluku stavebních strojů, vibrací, dopravní zátěţe a prašnosti.  
Nesmí dojít ke znečištění pozemní komunikace. Pokud se tak stane, je nutné co nejdříve 
toho znečištění odstranit. Veškeré stavební práce je potřeba provádět tak, aby se co nejvíce 
eliminovaly negativní vlivy. 
Řešení negativních vlivů: 
Ochrana prostředí proti prašnosti 
Je nutné snaţit se o zabránění prašnosti preventivními opatřeními jako  
jsou například průběţný úklid staveniště, skrápění prašných ploch vodou a pod. 
 
Ochrana před hlukem a vibracemi 
Hluk a vibrace budou omezeny na rozumně dosaţitelnou míru přednostním 
pouţitím strojů se sníţenou hlučností. Hlučné práce se budou provádět v určitých předem 
stanovených intervalech během dne. Hlučné práce nelze vůbec provádět v rozmezí  
22:00 – 6:00 hod. Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády  
č. 148/2006 Sb. [9] 
 
Ochrana ovzduší  
Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. [10] před znečisťujícími látkami,  
je nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší.  
Je nutné, aby stroje byly v provozu jen po nezbytnou dobu. Výrobky a pohonné hmoty, 
které obsahují těkavé látky, musí být skladovány a pouţívány jen ve smyslu platných 
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Ochrana vod 
Ochrana vod podléhá zákonu č. 254/2001 Sb. [6] a nařízení vlády  
č.61/2003 Sb. [7]. Odpadní vody ze zařízení staveniště budou odváděny pomocí 
kanalizační přípojky do stávající splaškové kanalizace města.  
Majitelem sítě jsou SMVaK, a.s. Případná dešťová voda, která naprší do výkopové jámy 




S odpady bude zacházeno dle zákona č.185/2001 Sb. [5]. Je nutné provádět 
stavební práce tak, aby bylo omezeno mnoţství stavebního odpadu na co moţná nejmenší 
hodnotu. Vvtřiděný odpad se bude likvidovat povoleným způsobem, např.: odvozem  
na skládku, recyklací apod. Pro stavební odpady určené pro odvoz na skládku budou  
na staveništi k dispozici dva kontejnery, které se dle potřeby odvezou. 
Prázdné euro palety se uskladní v uzamykatelných skladech nebo v exteriéru  
pod ochrannou fólii a následně se odvezou zpět výrobci nebo prodejci u něhoţ bylo 
zakoupen paletovaný materiál. 
 
Dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 [11] vzniknou v průběhu výstavby tyto druhy 
odpadů: 
 
druh odpadu                                                                                      kategorie odpadu 
 
17 01 01 Beton        O 
17 01 02 Cihly        O 
17 02 01 Dřevo        O 
17 02 02 Sklo         O 
17 02 03 Plasty        O 
17 04 05 Ţelezo a ocel       O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady    O 
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3.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  
Lhůta výstavby se stanoví při na základě dohody mezi investorem  
a dodavatelem v rámci uzavření smlouvy o dílo. Tuto dobu je moţné překročit  
jen v případě nepředvídatelných změn a po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Předpokládaná doba výstavby je 27 týdnů. Stavební práce se nebudou provádět v zimním 
období. Zahájení výstavby je moţné aţ po vydání příslušného stavebního povolení.  
Stavba bude předána objednateli aţ po odsouhlasení všech částí stavebního objektu. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli dle předem dohodnutého termínu ve smlouvě o dílo.  
Součastně budou předány tyto dokumenty: 
 dokumentace pro provedení stavby ve 3 vyhotoveních 
 dokladová část včetně vyjádření o existenci inţenýrských sítí 
 inţenýrsko-geologický průzkum 
 radonový průzkum  
 kontakt na geodeta provádějícího zaměření staveniště 










V Ostravě dne        ...………………………. 
……………………                                 podpis studenta 
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Název akce:    Bytový dům Havířov-Podlesí 
Místo stavby:    Palackého 1158, 736 01 Havířov-Podlesí 
Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 
Objednatel:    Stavební bytové druţstvo Havířov 
Projekt:    Petr Spandel 
Zodpovědný projektant:  Ing. Marek Jašek 
 
4. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)  
– TECHNICKÁ ZPRÁVA (ČÁST „F“) 
 
4.1. Účel objektu 
 Cílem výstavby je bytový dům. Jedná se o objekt o třech nadzemních podlaţích 
včetně sklepních prostor. Půdní prostor nebude vyuţíván. Stavba se nachází na parcele 
č.1485/1 o rozloze 2210m2 v katastrálním území Havířov-Podlesí a přímo navazuje  
na stávající bytovou a rodinnou zástavbu. Součástí stavebních prací bude také vytvoření 
chodníků v prostoru pozemku, parkoviště určeného pouze pro obyvatele domu, terénních  
a sadových úprav. Stavební pozemek má ve vlastnictví stavební bytové druţstvo Havířov.  
 
4.2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení  
Urbanistické řešení  
Stavba je umístěna na rohu ulic Podolkovická a Palackého. Vchod do objektu  
je ze severozápadní strany po dláţděném chodníku šířky 2 m. Na pozemku je navrţeno 
parkoviště pro 9 aut ze zámkové dlaţby typu „H“, které bude slouţit výhradně  
pro obyvatele bytového domu. K tomuto parkovišti je zřízen příchod od vstupu do objektu 
po chodníku šířky 1,5 m. Ten je protaţen do části pozemku za objekt pro případ pozdějšího 
vybudování posezení apod. Pro částečné omezení hluku a prostorové oddělení pozemku  
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od pozemních komunikací budou kolem plotů sousedících s komunikacemi Podolkovická  
a Palackého vysázeny dva ţivé ploty. Architektonický ráz objektu dotvoří výsadba 
okrasných dřevin. Zbylé plochy se osází trávníkem. Plot ohraničující pozemek ze stran  
od pozemních komunikací je navrţen dřevěný se zděnými sloupky z umělého kamene. 




Bytový dům je souměrný podle osy procházející vstupními dveřmi. Z čelní strany 
objektu dominuje zděné zádveří, které je předsazené před samotný objekt.  
Z jihovýchodní strany jsou dominujícími prvky objektu balkony, které mají pouze krajní 
byty. Prostřední byt nemá navrţenou balkonovou konstrukci. Střecha objektu včetně malé 
stříšky nad zádveřím je navrţena valbová o sklonu 22°. Jako krytina bude pouţit asfaltový 
šindel KATEPAL ROCKY. Barva střešní krytiny je hnědozelená. Fasáda objektu  
je v béţové barvě. Architektonický výraz budovy dotváří hnědý pás soklové omítky.  




 Do objektu se vchází vchodovými dveřmi přes zděné zádveří, které je odděleno  
od prostoru schodiště sklobetonovou stěnou z luxfer. Tato stěna plní funkci propouštění 
světla přes prosklené vstupní dveře do prostoru schodiště. Součástí vstupních dveří  
je schránka na domovní poštu. Dům má navrţeny tři nadzemní podlaţí po třech bytech. 
V kaţdém z nich se nachází tyto místnosti: koupelna, wc, kuchyň, pokoj a obývací pokoj 
ze kterého je u vybraných bytů přístup na balkon. Prostor bytu je řešen tak, aby všechny 
místnosti byly přístupné z chodby. V suterénu se nachází posilovna, kolovna, kočárkárna, 
sušárna, technická místnost, úklidová místnost, sklad a sklepní prostory navrţené  
pro kaţdý byt. Schodišťové rameno do suterénu objektu má provedeno úpravu pro sjezd 
s kočárkem. Půdní prostor je přístupný po ţebříku z podesty schodiště ve 3. nadzemním 
podlaţí.  
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4.3. Statistické údaje stavby  
Plocha stavební parcely:     2 210,00 m2 
Zastavěná plocha:      288,89 m2 
Celková podlahová plocha včetně sklepních prostor: 926,47 m2 
Obestavěný prostor:      4217,80 m3 
Kačírek (okapový chodník):     39,41 m2 
Chodníky kolem objektu:     86,84 m2 
Parkoviště:       261,20 m2 
Travní plocha:      1533,66 m2 
Celkové náklady stavby:     10 055 000 Kč 
 
4.4. Technické a konstrukční řešení objektu  
 
Přípravné práce 
Před zahájením výkopových prací bude z pozemku odstraněna tráva a keře.  
 
Zemní práce 
 Před zahájením výkopových prací se musí odstranit ornice v tl. 250mm v prostoru 
1m kolem obrysu budoucího objektu a pod objekty zařízení staveniště (skladovací plochy, 
buňkoviště, panelové plochy). Ornice včetně jílu určeného pro zpětný zásyp základů 
zůstane uskladněna na stavebním pozemku. Ornice se pouţije pro terénní úpravy.  
Jílovitá zemina po provedení zpětných zásypů bude zhutněna na minimální  
únosnost 0,2 MPa. Hrubé výkopové práce se budou provádět pomocí těţké stavební 
mechanizace. Začištění základových spár musí být provedeno ručně. Vytěţená zemina  
bude průběţně odváţena nákladními auty TATRA 815 na skládku vzdálenou 5 km.  
Při výjezdu nákladních aut z prostoru staveniště na pozemní komunikaci nesmí dojít 
k jejímu znečištění. Pokud se tak stane, pak je neprodleně nutné toto znečištění odstranit.  
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Základy 
Objekt je podsklepen. Základové podmínky jsou jednoduché a nenáročné.  
Z čehoţ vyplývá, ţe se v prostoru základových konstrukcí nenachází podzemní voda  
a proto není nutné během betonáţe volit zvláštních postupů. Pro zaloţení objektu  
jsou navrţeny základové pásy z prostého betonu třídy C 16/20. Základ pod komín 
je proveden ze ţelezobetonu třídy C 16/20, pod ním je vytvořena podkladní vrstva 
z prostého betonu třídy C 8/16  tl. 100 mm. Mezi základovými pásy bude provedena 
betonová vrstva z betonu třídy C 16/20 o tl. 150 mm. Tato vrstva vyţaduje pod příčkami 
lokální vyztuţení dle projektové dokumentace kari sítí o rozměrech oka 100x100mm  
a průměru drátu 6mm. Pod podkladním betonem je proveden zhutněný štěrkopískový 
podsyp tl. 150mm. Základ pod schodiště je taktéţ navrţen z prostého betonu třídy C 16/20. 
 
Hydroizolace, parozábrany, geotextilie 
 Hydroizolace spodní stavby je z asfaltového pásu BITAGIT V60S40 tl.4 mm.  
Jedná se o pásy proti zemní vlhkosti. Pod hydroizolaci se provede ve dvou vrstvách 
penetrace pomocí asfaltového laku PENETRAL ALP. Při provádění svislé izolace  
je nejprve nutné na zdivo provést omítku POROTHERM UNIVERSAL v tl. 15 mm.  
Na takto připravený podklad lze provést hydroizolační souvrství včetně penetrace.  
Proti mechanickému poškození je nutné tuto vrstvu chránit ochrannou fólií. Asfaltový pás 
 je vytaţen 395 mm nad upravený terén po spodní hranu suterénních oken. V koupelnách  
bude provedena hydroizolace podlah pomocí stěrkové hydroizolace CERESIT CL 51 
tl.1mm nanášené ve dvou vrstvách. Ta je vytaţena na obvodové zdivo do výšky 200 mm. 
Hydroizolace balkonových konstrukcí  je navrţena  ze stěrkové hmoty TERIZOL SE6 
v celkové tloušťce 1mm (provedení ve 2 vrstvách). Parozábrana není v konstrukcích 
navrţena. Trativodní potrubí pro odvod vody od základů a především zpětného spoje  
je obsypáno drcenou frakcí 8/16mm. Celé toto těleso bude obaleno v geotextílii 
GEOFILTEX 63/150 1400 g/m
2
 tak, aby bylo zamezeno pronikání částeček zeminy  
do trativodu a k jeho následnému zanesení. Ve skladbách podlah bude pouţita jako 
separační vrstva PE folie tl. 0,2mm. Jedná se především o oddělení tepelných a zvukoých 
izolací od vrstev podlah z betonové mazaniny.  Tepelná izolace volně poloţená na stropě 
nad posledním podlaţím bude shora zakryta paropropustnou vrstvou JUTADACH 115 
z důvodu zanášení povrchu izolace prachem a nečistotami. 
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Svislé konstrukce 
 Zděné stěny o konstrukční výšce 2760 mm jsou provedeny z cihelných bloků 
POROTHERM. V zádveří je vyzděna sklobetonová stěna z luxfer tl. 80 mm. 
Pro stěny byly pouţity tyto typy cihelných bloků [24]:  
 POROTHERM 44 Profi DRYFIX- pro obvodové zdivo tl. 440 mm 
 POROTHERM 24 Profi DRYFIX- pro nosné zdivo tl. 240 mm v suterénu objektu 
 POROTHERM 25 AKU P+D- pro nosné zdivo tl. 250 mm v nadzemních podlaţích 
 POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX- pro příčky tl. 115 mm 
 POROTHERM 8 Profi DRYFIX- pro příčky tl. 80 mm 
 Bloky Profi DRYFIX jsou zděné na zdící pěnu POROTHERM Dryfix.  
Akusticky dělící stěna tl. 250 mm v nadzemních podlaţích objektu bude vyzděna  
na klasickou cementovou maltu CEMIX MC 5. Pod tuto stěnu je nutné podloţit těţký 
asfaltový pás s minimálním přesahem 40 mm na kaţdou stranu. Součástí stěn jsou okenní  
a dveřní otvory, kde je v nosných stěnách nadpraţí provedeno z keramických překladů 
POROTHERM 7. Překlady jsou v obvodových stěnách doplněny o tepelnou izolaci EPS 
tl.80 mm z důvodu zamezení vzniku tepelného mostu. Nadpraţí otvorů v nenosných zdech 
je řešeno pomocí překladů POROTHERM 11,5.  
Podrobný popis procesu zdění viz. bod č.5 Technologický postup pro proces zdění. 
 
Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce včetně konstrukcí balkonů jsou navrţené z keramobetonových 
stropních nosníků POROTHERM doplněných stropními vloţkami MIAKO a zmonolitněné 
betonovou vrstvou tl. 60mm třídy C 20/25. Celková tloušťka stropu je 210 mm.  
Strop před provedením betonové vrstvy není samonosný a proto je nutné jej do doby  
neţ se provede zmonolitnění podepřít podpěrnou konstrukcí podrobně popsanou v [22]. 
V úrovni kaţdého podlaţí budou provedeny ţelezobetonové ztuţující věnce.  
Vyztuţení věnce je tvořeno 4 pruty výztuţe o průměru 12 mm z oceli třídy R 10505 
vzájemně spojené třmínky po 250 mm. Průměr třmínků je 6 mm. Ztracené bednění  
pro ţelezobetonový věnec po obvodu stavby tvoří věncovky VT 8/19,5 doplněné  
o tepelnou izolaci EPS tl. 80mm. Odbednění stropu muţe být provedeno  
aţ po dostatečném zatvrdnutí betonové zálivky. 
~ 44 ~ 
 
Střešní konstrukce 
 Nosnou konstrukci tvoří stojatá stolice se střední vaznicí. Sloupky jsou ukotveny  
do vazného trámu. Vazné trámy jsou na koncích uloţeny v kapsách vytvořených ve zdivu. 
Z důvodu velkého rozpětí jsou vţdy ve dvou místech dle projektové dokumentace 
podepřeny na betonových patkách o rozměrech 300x300x290 mm umístěných  
nad nosnými stěnami. Střecha je navrţena jednoplášťová valbová o sklonu střešních  
rovin 22°. Na krokve bude provedeno celoplošné bednění z prken tl. 24 mm.  
Krytina střechy je tvořena podkladní vrstvou KATEPAL U-EL a samotnou krytinou- 
asfaltovým šindelem KATEPAL ROCKY. Pro výstup na střechu slouţí střešní výlez 
FAKRO o rozměrech 450x550 mm. Přístup do půdního prostoru je moţný přes tepelně 
izolovaný poklop po ţebříku z podesty schodiště ve 3. patře. Půda je nepochůzí. 
Mezi vstupem do půdního prostoru a výlezem na střechu budou na tepelnou izolaci 
ROCKWOOL ROCKMIN tl. 200 mm volně poloţeny OSB desky tl. 18 mm v šířce 1m. 
V případě nutnosti výstupu na střechu lze po těchto deskách projít. 
 
Schodiště 
 Schodiště je navrţeno monolitické ze ţelezobetonu třídy C 20/25.  
Podesty a mezipodesty jsou konstrukčně řešeny stejně jako POROTHERM strop. 
Konstrukce schodiště je uloţena na vnitřních nosných stěnách. Spolupůsobení 
schodišťových ramen s podestami a mezipodestami je zajištěno pomocí vázané výztuţe. 
Pod schodištěm se provede základ z prostého betonu třídy C 16/20. Na schodišťovém 
rameni vedoucím do suterénu jsou vybetonovány dva sjezdové pruhy pro kočárek  




 Pro odvod spalin od plynového kotle je navrţen komínový systém  
SCHIDEL UNI PLUS. Jedná se o vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním .  
Je určen pro podtlakový provoz. Navrţený průměr průduchu je 150 mm. Nadstřešní část  
se osadí prefabrikovaným komínovým pláštěm. 
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Podlahy 
 Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a poţadavků investora.  
V suterénu je provedena nášlapná vrstva z rychletvrdnoucí hmoty CERESIT CN 76  
tl. 5mm. Povrch je uzavřen epoxidovým nátěrem CERESIT CF. Spádovaná nášlapná 
vrstva v technické místnosti je z cementového potěru o maximální tloušťce 55mm.  
Dlaţby ve všech místnostech kromě balkonu jsou uloţeny do tmele CERESIT CM 17  
tl. 5mm. Schodišťové stupně jsou z mramoritu tl. 35mm. Na podestách, mezipodestách   
a v zádveří je navrţena dlaţba LIVING LOPNR Green tl. 10 mm o rozměrech  
300x300 mm. V prostorech jako jsou kuchyně, chodby v bytech, koupelny a wc bude 
pouţita dlaţba MUNDO béţová tl. 8mm o rozměrech 333x333 mm. Obývací pokoje, 
kuchyně a pokoje mají povrchovou vrstvu podlahy tvořenou marmoleem tl. 4mm.  
Pro pochůzí vrstvu na balkonu byla zvolena slinutá dlaţba TAURUS GRANIT v tl. 9mm  
o rozměrech 298x298 mm. Dlaţdice se budou ukládat do flexibilní lepící malty 
SUPERFLEX  tl. 5 mm. Tato dlaţba je mrazuvzdorná a má protiskluznou úpravu R9. 
 
Tepelné a zvukové izolace 
 V podlaze suterénu je navrţena tepelná izolace STYROTRADE EPS 100 Z   
tl. 80 mm. Tatáţ izolace je v tl. 60 mm pouţita do skladeb podlah v nadzemních podlaţích, 
kde plní funkci tepelně izolační v podlaze nad suterénem a akustickou (kročejová 
neprůzvučnost). Do skladeb překladů v obvodovém zdivu a pro přerušení tepelných mostů 
ve stropních konstrukcích se pouţije EPS tl. 80 mm. Zateplení střech je řešeno deskami 
z minerální vaty ROCKWOOL ROCKMIN tl. 200 mm na půdě a tl. 100 mm ve stříšce  
nad zádveřím. Zde je nutné obalit tepelnou izolací tl. 80 mm celou pozednici  
viz. výkres č.10- Řez A-AI. 
 
Obklady 
 Pro obklad koupelen a WC budou pouţity obkladačky  tl.8 mm  
o rozměrech 250x330 mm. Nad kuchyňskou linkou se provede z obkladaček RAKO 
LAGOII tl. 8mm o rozměrech 150x150 mm pás vysoký 800 mm. Obklad začíná 800 mm 
nad podlahou. Soklík výšky 100 mm bude proveden z dlaţdiček RAKO ARENA tl. 8 mm  
o rozměrech 100x100 mm.  
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Vnější a vnitřní omítky 
 Vnitřní omítky jsou z omítkové směsi POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. 
V exteriéru se nejprve provede základní vrstva omítky tl.25mm ze směsi POROTHERM 
TO. Na tuto vrstvu je nutné nanést uzavírací hydrofobizační vrstvu POROTHERM 
UNIVERSAL tl. 5 mm. Pro finální úpravu vnějšího povrchu bude zhotovena minerální 
škrábaná omítka BAUMIT  tl. 3 mm, která je probarvená. Celá skladba omítky na soklové 
části zdiva je navrţena v systému BAUMIT. Povrch soklu tvoří minerální vrstva BAUMIT 
NANOPORTROP  tl. 3 mm. Povrch omítky má škrábaný povrch. Směs je z výroby 
probarvená na poţadovaný odstín.  
Přesná skladba soklové omítky provedené na hydroizolaci spodní stavby: 
 přednástřik tl. 2mm 
 jádrová omítka tl. 20mm 
 vnější štuková omítka tl. 5mm 
 fasádní nátěr Uni Primer 
 minerální tenkovrstvá omítka NANOPORTROP tl. 3mm 
 
Malby a nátěry 
 Pro malby vnitřních prostor budou pouţity nátěrové hmoty PRIMALEX.  
 
Větrání 
 Větrání objektu je navrţeno přirozeným způsobem přes okenní otvory.  
Odvětrání WC a úklidové místnosti je řešeno pomocí ventilátoru s doběhem,  
který je napojen na vzduchotechnické potrubí umístěné v instalační šachtě  
viz. projekt VZT. Větrání sklepních prostor je řešeno pomocí větrací mříţky,  
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Výplně otvorů 
 Vchodové dveře jsou navrţeny z hliníkových profilů SC59PA renomované firmy 
KORTAN. Dveře jsou vyrobeny přímo na míru. Jedná se o prosklenou sestavu.  
Součástí je také schránka na domovní poštu. Vchody do jednotlivých bytů jsou řešeny 
dřevěnými dveřmi AMBER E00 s domovním kukátkem.  Do jednotlivých místností  
se bude vcházet přes interiérové dveře SAPELI v provedeních ROMA a PALERMO. 
Balkonová sestava je vyrobena na zakázku jako kombinace dveří a okna. Profily rámu  
jsou plastové pětikomorové. Rám bude v bílé barvě. Pro zasklení balkonové sestavy  
a vchodových dveří je pouţito dvojsklo se součinitelem prostupu tepla U=1,1W/m2K.  
Do sklobetonové stěny budou osazeny dřevěné dveře ze 2/3 prosklené v barvě tmavý dub, 
které jsou vyrobeny na míru. Kotelna je uzavřena protipoţárními plnými dveřmi SAPELI 
EI (EW) SC 30 DP3 včetně obloţkových protipoţárních zárubní. Dveře pro ostatní 
místnosti v suterénu jsou standartní dřevěné bez skleněné výplně. U sklepních prostor  
bude součástí dveří větrací mříţka. 
 V suterénu jsou navrţena plastová okna ACO s výklopným křídlem. Rám okna 
tvoří tříkomorový profil z tvrzeného PVC. Okno je zaskleno dvojsklem se součinitelem 
prostupu tepla U=3,3W/m
2
K. Pro výplně okenních otvorů v nadzemních podlaţích  
jsou pouţita bílá plastová okna REHAU ECONO 70. Okenní profil má součinitel prostupu 
tepla U=1,25W/m
2
K. Součinitel prostupu tepla pro výplň otvoru (izolační dvojsklo)  
je 1,0W/m
2K. U okna, které se nachází na mezipodestě mezi 2. a 3. nademním podlaţím 
bude pouţito tvrzené sklo. 
 
Zámečnické výrobky 
 Zábradlí na schodišti a balkonech jsou nerezové výšky 1,1 m.  
Madlo u zábradlí na schodišti je ze dřeva. Bude vyrobeno na zakázku firmou  
Nerez Svoboda, s.r.o. V prostoru zádveří je navrţena čistící zóna HONEYCOMB  
o rozměrech 1400x600 mm částečně zapuštěná v ocelovém rámu. Hloubka zapuštění  
je 15 mm. V technické místnosti je proveden vtok pro případné odvedení vody.  
Vtok je chráněn litinovou mříţkou o rozměrech 200x200x25 mm. 
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Klempířské prvky 
 Jedná se o oplechování atiky, střešního výlezu, komína, odvětrávacího potrubí  
a parapetů. Dále provedení okapů, svodových rour, soklové lišty apod. Tyto konstrukce 
budou provedeny z pozinkovaného plechu. 
 
Zpevněné plochy 
 Parkoviště je ze zámkové dlaţby typu „H“ tl. 80 mm. Chodníky jsou také navrţeny 
ze zámkové dlaţby, ale z důvodu menšího zatíţení pouze v tl. 60 mm. Dlaţba je poloţena  
na podsypu tl. 250 mm. Pod podsypem bude sejmuta ornice v tloušťce 250 mm. Jednotlivé 
vrstvy musí být dostatečně zhutněny.  
Skladba dlážděných ploch: 
 dlaţba 80 nebo 60 mm 
 pískové loţe 20 mm 
 drcené kamenivo frakce 8-16 mm v tl. 100 mm 
 drcené kamenivo frakce 16-32 mm v tl. 130 mm 
 Okapový chodník šířky 500 mm kolem objektu je z praného kačírku frakce  
16-32 mm. Vrstva je provedena v tloušťce 250mm. Okraje zpevněných ploch  
jsou z betonových prefabrikovaných obrubníků ABO 10-20 uloţených  
do betonu. Obrubníky mají rozměry 1000 x 50 x 250 mm. 
 
Sadové úpravy 
 Na pozemku kolem pozemních komunikací budou vysázeny ţivé ploty. ty budou 
částečně tlumit hluk šířící se od dopravního provozu. Kolem objektu se vysázejí drobné 
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Oplocení 
 Jihovýchodní strana pozemku se oplotí pletivem na ocelových zabetonovaných 
sloupcích výšky 1,8 m. Souběţně s pozemními komunikacemi se provede plot,  
který bude mít zděné sloupky a podezdívku z umělého kamene. Jednotlivé plotové pole 
jsou ze dřevěných svislých latí. 
 
4.5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
Stavební objekt je navrţen v souladu s poţadavky na tepelnou ochranu budov  
dle normy ČSN 73 0540-2 [16] a splňuje kritérium na měrnou energetickou spotřebu  
stanovenou vyhláškou č. 291/2001 Sb. [17] 
 
4.6. Způsob založení objektu 
Objekt je podsklepen. Základové podmínky jsou jednoduché a nenáročné.  
Pro zaloţení objektu jsou navrţeny základové pásy z betonu třídy C 16/20.  
Základ pod komín je proveden ze ţelezobetonu třídy C 16/20, pod ním je vytvořena 
podkladní vrstva z betonu třídy C 8/16  tl. 100 mm. Mezi základovými pásy bude 
provedena betonová vrstva z betonu třídy C 16/20 o  tl. 150 mm. Tato vrstva vyţaduje  
pod příčkami lokální vyztuţení kari sítí o rozměrech oka 100x 100 mm a průměru drátu 
6mm dle projektové dokumentace. Pod podkladním betonem je proveden zhutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. 
 
4.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí  
 Bytový dům nenáleţí území podléhajícímu zvláštnímu reţimu a navrhované řešení 
plně respektuje charakter ţivotního prostředí.  
Dopad na životní prostředí v průběhu provozu: 
Ochrana vod 
 Splaškové vody z objektu budou napojeny na veřejnou kanalizační síť ulici 
Podolkovická. Dešťové vody se napojí do stávající dešťové kanalizace města Havířova. 
Jedná se o vody svedené z hlavní střechy objektu, malé stříšky nad zádveřím a dešťovou 
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vodu z plochy parkoviště. Ochrana veškerých vod podléhá zákonu č. 254/2001 Sb. [6]  
a nařízení vlády č. 61/2003 Sb. [7] 
 
Ochrana ovzduší 
 Zdrojem znečištění ovzduší jsou splodiny vzniklé při vytápění objektu pomocí 
plynového kotle o maximálním výkonu 35 kW. Celkový vliv na ţivotní prostředí  
je vzhledem k rozsahu znečišťujících činitelů zanedbatelný a v souladu s platnými předpisy 
dle přílohy č. 3a zákona č. 100/2001 Sb. [4] 
 
Odpady 
 Při provozu vzniknou odpady kategorie „O“- ostatní a „N“- nebezpečné  dle zákona  
č. 185/2001 Sb. [5]. Kapalné odpady vzniklé pouţíváním dřezů a hygienických zařízení 
budou z objektu odváděny kanalizační přípojkou do stávající kanalizační sítě města 
Havířova. Majitelem sítě je SMVaK, a.s. Provozem stavby bude produkován komunální  
a biologický odpad. Komunální odpad je nutné třídit a ukládat do předem připravených 
kontejnerů na ulici Palackého. Odvoz kontejnerů nebo jejich vyprázdnění bude zajišťovat 
specializovaná firma. Pro uskladnění biologického odpadu bude na pozemku zřízen malý 
kompost. Zářivky, televize a podobné nebezpečné odpady dle [5] je nutné likvidovat 
předáním do sběrného dvoru. Tyto materiály nesmí být ukládány do popelnic, které budou 
pouze slouţit pro uloţení odpadu, který nepatří ani do jedné výše zmíněné  
kategorie dle [5]. Popelnice jsou umístěny vedle vchodové branky a budou vyváţeny  
1x týdně.  
    4.8. Dopravní řešení  
Příjezd a přístup k objektu je zajištěn z ulice Palackého. Jedná se o asfaltovou komunikaci 
III. kategorie o šířce 6 m. Součástí komunikace jsou po obou stranách chodníky pro pěší  
o šířce 2,0 m. Napojení parkoviště na pozemní komunikaci je řešeno pomocí sjezdu. 
Kapacita parkoviště je 9 osobních automobilů. Vjezd do objektu je přes dálkově ovládanou 
bránu šířky 3,5m. Přístup k objektu pro pěší je přes vchodovou branku po dláţděném 
chodníku šířky 2,0 m. 
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4.9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
V dané lokalitě se nevyskytují ţádné škodlivé vnější vlivy, které by ovlivňovaly stavbu. 
 
4.10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
Všechna opatření týkající se prací v rámci staveniště budou provedena  
na základě zákona č.309/2006 Sb.[12] a nařízení vlády č.591/2006 Sb. [13] 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni podle odstavce  
2 a 3 zákoníku práce č.262/2006 Sb. [14] 
 Musí mít pracovní oděv, ochrannou přilbu a další ochranné pomůcky příslušné 
jejich činnosti dle [12,13] 
Dodrţování zásad BOZP bude kontrolovat stavbyvedoucí, technický dozor investora, 
případně pracovníci inspektorátu práce. Prostor staveniště bude oplocen mobilním 
oplocením PROMO výšky 2,0 m. Vjezdová brána musí být uzamykatelná a označená 








V Ostravě dne        ...………………………. 
……………………                                 podpis studenta 
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5. TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO PROCES 
ZDĚNÍ 
 
5.1. Úvod  
  Tento technologický postup je vypracován pro provedení: 
- svislých zděných konstrukcí v systému POROTHERM 
-sklobetonové stěny z luxfer 
Cílem tohoto postupu je stanovit přesný návod pro vyzdění stěn z cihelných bloků  
a stěny z luxfer, které budou plnit veškeré poţadavky dané projektem. V rámci systému 
POROTHERM je moţno provést hrubou stavbu stěn a stropů. 
 
5.2. Obecné informace o stavbě  
Jedná se o podsklepený bytový dům o 3 nadzemních podlaţích. Stavba se nachází 
v lokalitě Havířov-Podlesí. Zaloţení vyţaduje provedení monolitických základových pásů 
z prostého betonu. Strop jednotlivých podlaţí má tl. 210  mm a je navrţen v systému 
POROTHERM. Jedná se o keramobetonové stropní nosníky + stropní vloţky MIAKO 
zmonolitněné betonovou zálivkou tl. 60 mm. Valbová střecha o sklonu střešních rovin 22° 
je navrţena v konstrukční soustavě stojatá stolice se střední vaznicí. Funkci krytiny  
bude plnit finský asfaltový šindel KATEPAL ROCKY. 
Specifikace zdiva dle [24]: 
 obvodové zdivo    cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
 vnitřní nosné zdivo 1.-3. N. P.   cihly POROTHERM 250 AKU P+D 
                                 suterén   cihly POROTHERM 24 Profi DRYFIX 
 nenosné příčky:   cihly POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 
     cihly POROTHERM 8 Profi DRYFIX 
 sklobetonová stěna   luxfery 19x19x8 cm 
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5.3. Materiál, doprava, manipulace, skladování a minimální doba provádění  
z hlediska použité technologie 
5.3.1. Materiál  
Výpis materiálu pro proces zdění viz. příloha č. 1 
 
5.3.2. Minimální doba provádění z hlediska použité technologie  
výšková 





















překlady  110 ks 4,9 
zárubeň 20ks 2,7 
        celkem                                                                                  46,6 hod ≈ 6 směn 








překlady 117 ks 6,4 
zárubeň 19 ks 2,5 
        celkem                                                                                                             49,0 hod ≈ 6,5 směny 








překlady 117 ks 6,3 
zárubeň 19 ks 2,5 
        celkem                                                                                                             48,5 hod ≈ 6,5 směny 








překlady 112 ks 6,2 
zárubeň 19 ks 2,5 
        celkem                                                                               48,4 hod ≈ 6,5 směny       
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Pozn.: Směrná pracnost převzata z [26] 
 
5.3.3. Doprava  
Doprava materiálu na staveniště bude realizována nákladními vozy: 
 MAN 26.403 Silent + vlek PANAV PV 22 s hydraulickou rukou PALFINGER 
12080. Uţitečná hmotnost vozu je 14 nebo 28 tun. 
 Avia A 31,1 doplněná hydraulickou rukou HR 3 001.  
Přeprava břemene 1200 kg /4,5 m. Uţitečná hmotnost vozu je 3,5 tuny. 
 
Zdivo i maltové směsi (POROTHERM AM v pytlích o hmotnosti 25 kg,  
zdící malta CEMIX MC 5 v pytlích po 40 kg a VETROMALTA v pytlích o hmotnosti  
10 a 25 kg) jsou dodávány zafoliované na vratných euro paletách (rozměry 1200x800mm). 
Překlady POROTHERM 7 (po 20 kusech) a POROTHERM 11,5 (po 40 kusech)  
se dodávají na nevratných hranolech o rozměrech 75 x 75 x 960 mm [24]. 
Překlady jsou sepnuté paletovací páskou. Během přepravy musí být palety a překlady 
zajištěny na korbě nákladního auta proti posunutí pomocí popruhů. Povrch korby musí být 
čistý a rovný. Palety se smí přepravovat v jedné vrstvě. Překlady budou na korbě uloţeny  
na nevratných hranolech o rozměrech 75x75x960 mm [24]. Mohou být uloţeny  
do maximální výšky bočnic, přičemţ nesmí být překročena uţitná hmotnost vozidla. 
Jednotlivé svazky překladů se mezi sebou neprokládají. 
+8,780  -  +9,740  (půdní nadezdívka) 
zdivo 55,0 m
2
            * 6 6,0 
        celkem                                                                                       6hod ≈ 1 směna       
příčka z luxfer 
stěna 4,05 m2 * 2 6,6 
zárubeň 1ks * 2 0,4 
      celkem                                                                                     7 hod ≈ 1 směna       
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Zdící pěna POROTHERM Dryfix je dodávána v papírových krabicích  
po 12 kusech v mnoţství, které odpovídá objednanému mnoţství cihel[25]. 
Luxfery jsou dodávány ve vyztuţených papírových krabicích o hmotnosti 32 kg.  
Pro dopravu na staveništi je zřízena cesta ze silničních panelů typu KZD tl. 150 mm 
o šířce 5 m. Pro vertikální dopravu materiálu bude v rámci staveniště pouţit věţový jeřáb 
typ LIEBHERR 26 H a stavební výtah NOV 650 D. 
 
5.3.4. Manipulace  
Pro manipulaci s paletami a překlady bude pouţit samovyvaţovací  
euro závěs EZS o nosnosti 1500kg.U překladu POROTHERM 11,5 je z důvodu sníţení 
rizika poškození vhodné otočit jej při manipulaci o 90 nebo 180° kolem podélné osy  
neţ v jaké pozici bude zabudován do konstrukce [22]. S Překlady POROTHERM 7  
bude manipulováno ve svislé poloze (poloha, v jaké budou zabudovány do konstrukce), 
přičemţ je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Poškozený překlad se nesmí pouţít.  
 
5.3.5. Skladování  
Skladovací plocha musí být rovná, zpevněná a odvodněná. Zdící prvky se skladují 
zafoliované na vratných euro paletách. Překlady se skladují na nevratných hranolech  
o rozměrech 75x75x960 mm [24]. Na skladovací ploše budou proti povětrnostním vlivům 
zakryty ochrannou folií. Maximální výška skladovaných prvků je 2,0 m [13].  
Jednotlivé materiály musí být roztříděny podle druhu, překlady pak také podle délky.  
Mezi jednotlivými řadami skladovaných prvků bude zachován průchod o minimální  
šířce 750mm [23]. 
Zdící malta CEMIX MC 5 bude uskladněna v silu o objemu 7,5 m3. 
VETROMALTA a zakládací malta POROTHERM AM se uskladní ve skladu v pytlích  
na dřevěném roštu do výšky max 1,5 m [23]. Skladovatelnost je nejméně 6 měsíců.   
Zárubně, luxfery a ostatní drobný materiál budou také uskladněny v krytém  
a odvětrávaném skladu. Skladovatelnost je nejméně 6 měsíců. EPS je dodáván v ochranné 
folii a bude ve skladu volně uloţen na podlahu. Montáţní pěnu POROTHERM DRYFIX  
je nutno skladovat v chladu. Skladovatelnost je maximálně 12 měsíců [25]. 
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5.4. Stavební připravenost pracoviště  
 Před započetím zdění musí být provedeny základové konstrukce, hydroizolace  
a leţatá kanalizace v prostoru budovy. Dále musí být zajištěn přístup na staveniště  
pro dopravu materiálu, skladovací plochy (cihelné bloky, překlady) a uzamykatelné sklady 
(EPS, zdící malty, zárubně, luxfery, nářadí…). 
 
5.4.1. Připravenost podkladu v suterénu  
Základy musí být vyzrálé a dostatečně únosné- minimální stáří 
 21 dní. Na takto připravených základech bude provedena pod budoucími nosnými stěnami 
hydroizolace přesahující obrys nosných stěn o 150 mm na kaţdou stranu. Maximální 
rovinnost podkladu je 5mm/2m. Před zahájením vyzdívání příček musí být dokončena 
hydroizolace proti zemní vlhkosti. 
 
5.4.2. Připravenost podkladu v nadzemních podlažích  
Zde je podklad tvořen stropní konstrukcí. Ta musí být suchá, čistá s maximální 
dovolenou odchylkou rovinnosti 5mm/2m. Musí mít dostatečnou únosnost-začít zdít  
lze po 7 dnech nebo po dosaţení 70% únosnosti stropní konstrukce. Tato únosnost  
musí být ověřena zkouškou schmidtovým kladívkem dle ČSN EN 12504-2 [27].  
Připravenost podkladu kontroluje mistr dle technologického postupu. 
Kontrola probíhá vizuálně nebo měřením. O kontrole se provede zápis  
do stavebního deníku.  
 
5.4.3. Připravenost podkladu pro provedení sklobetonové stěny  
Stěnu lze začít provádět aţ po provedení hrubé podlahy a omítek.  
Minimální doba zrání omítky POROTHERM UNIVERSAL tl.10 mm je 14 dní.  
Stavební otvor připravený pro montáţ musí přesně odpovídat projektu. Stěny vůči stropu 
musí být kolmé. I malá nerovnost se projeví v rovnoměrnosti spár. Maximální odchylka 
rovinnosti je pro stěny a strop 2mm/2m. Tato odchylka je dohodnuta ve smlouvě o dílo. 
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5.5. Podmínky realizace  
5.5.1. Obecné podmínky realizace  
Proces zdění je nutno přerušit za nepříznivých podmínek v případě práce  
ve výškách  dle [30] za těchto podmínek: 
 dohlednost pod 30m 
 rychlost větru nad 11m/s, při práci na pojízdných plošinách, laně,  
ţebřících nad 5m a zavěšených plošinách se rychlost větru sniţuje na 8m/s 
 bouřka, sněţení, déšť a tvorba námrazy 
 
5.5.2. Zdící pěna POROTHERM DRYFIX [25] 
Minimální teplota vzduchu při nanášení zdící pěny je -5°C. 
Minimální teplota podkladu je +5°C. 
 
5.5.3. Zakládací malta POROTHERM Profi AM, zdící malta CEMIX MC 5, 
          VETROMALTA 
 
Minimální teplota vzduchu a podkladu je stanovena na +5°C.V případě poklesu 
teploty pod tuto hodnotu jiţ není moţno zdít. 
 
5.5.4. Zdící prvky  
Zdící prvky před uloţením do konstrukce nesmí být promočené od deště. 
Tohoto je dosaţeno zafoliováním jednotlivých palet, popřípadě dodatečným zakrytím 
nepropustnou fólií na skladovací ploše. Dále nesmí být pouţity cihly, na kterých ulpívá 
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5.6. Pracovní postup  
5.6.1. Zdění z cihelných bloků POROTHERM  Profi DRYFIX 
 První vrstvu broušených cihel je nutné uloţit do dokonale rovného maltového loţe 
POROTHERM Profi AM o minimální tloušťce 10 mm. K tomu slouţí nivelační 
přístroj s latí a dvě vyrovnávací soupravy. 
 Pomocí laserového přístroje se určí nejvyšší bod podkladní konstrukce a od něj  
se vychází při zaloţení zakládací malty. V suterénu se provádí měření  
aţ po provedení hydroizolace. [25] 
 Pod nosné a nenosné stěny nadzemních podlaţí se podloţí těţký asfaltový pás 
s přesahem minimálně 40 mm na kaţdou stranu budoucí stěny z důvodu zamezení 
šíření hluku přilehlou konstrukcí. 
 Pomocí vyrovnávacích souprav se nastaví poţadovaná výška vodicích lišt určená 
nivelačním přístrojem. Zároveň se nastaví i šířka vodících lišt dle tloušťky 
stěny.Vzdálenost vyrovnávacích souprav je max. 2m [25]. 
 Příprava základové malty: Maltu lze míchat v míchačce jen po celých pytlích 
o hmotnosti 25kg . Na jeden pytel je potřeba přidat 4l záměsové vody. 
Tuto směs je potřeba míchat po dobu 2-3 minut. Zpracovatelnost směsi  
je 1-2 hodiny od přidání záměsové vody. Vţdy je nutno míchat celý pytel  
najednou [24]. 
 Nyní se nanese základová malta. Malta se stáhne pomocí 2m dlouhé latě  
aţ na horní hranu vodících lišt [24]. 
 Následně, pokud je to potřeba, přemístíme první vyrovnávací soupravu  
do maximální vzdálenosti 2m za druhou soupravu. Tímto způsobem naneseme  
pás základové malty v poţadované délce. 
 Do takto připraveného loţe lze osadit první řadu cihel. Nejprve se osadí rohové 
cihly, poté se mezi nimi natáhne zednická šňůra, podél které se osadí zbylé cihly 
směrem do středu. 
 Jednotlivé cihly se průběţně pomocí vodováhy a gumového kladívka urovnají  
do vodorovné roviny. 
 Cihly se nesmí do maltového loţe vtlačovat velkou silou. 
 Pokud se stane, ţe povrch malty zavadl, pak je moţno na tuto vrstvu nanést vrstvu 
malty pro zdivo s tenkými spárami POROTHERM Ti v tloušťce 1-3mm [25]. 
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 Po uloţení první vrstvy cihel se začne zdít na pěnu POROTHERM Dryfix. 
 Povrch cihel musí být čistý a navlhčený vodou nejlépe pomocí malířské štětky. 
 Před aplikací pěny Dryfix je nutné, aby dóza měla minimální teplotu 0°C. Ideální 
teplota dózy je 20-25°C. Následně je nutno dózu minimálně 20x protřepat [25]. 
 Poté se našroubuje pistole. Před aplikací je nutno nechat pěnu krátce vytéct  
přibliţně po dobu 2s, aby se zbavila v ústní pistole vzdušné vlhkosti [25]. 
 Po pouţití se nechá pistole našroubovaná na dóze. 
 Výměna dózy se musí provést do 30s, následně je opět nutné nechat trochu pěny 
vytéct. Při čištění našroubujeme na pistoli čistič pěny a prostříkneme. 
Poté necháme 5min působit čistič a propláchneme znovu [25]. 
 Pěna se nanáší na zdivo tl. 440 a 240 mm ve dvou pruzích o průměru 30mm  
ve vzdálenosti 50mm od okraje cihel. U zdiva tl. 115 a 80mm se pěna nanáší 
v jednom pásu uprostřed stěny. Při pouţití koncové cihly v rohu je nutné nanést 
pěnu také na hladkou svislou plochu, kterou se potom přiloţí k rohové cihle.  
Přepáţky koncových cihel se ve vazbě rohu nevyklepávají. Po osazení cihly  
na pěnu s ní jiţ nelze manipulovat, jinak je nutno nanést nové pruhy pěny [25].  
Totéţ platí i pro případ, ţe se nepodaří cihlu osadit dříve, neţ dojde k jejímu 
zavadnutí. Cihlu lze uloţit do pěny do 3 minut od jejího nanesení [25]. 
 Pěna má vysokou únosnost jiţ po 20 minutách. 
 Minimální šířka převazby je 0,4xh nebo 40 mm (větší hodnota) [25]. 
Hodnota h je výška cihly. 
 Pro broušené cihly je stanovena minimální převazba na 100 mm. 
 Pro správné provedení vazeb zdiva je nutné se řídit podkladem výrobce dle [25]. 
 
5.6.2. Zdění z cihelných bloků POROTHERM 25 AKU P+D  
 Pro zdění je pouţita cementová malta CEMIX MC 5. 
 Příprava malty: Míchá se vţdy celý pytel najednou. 
Na jeden pytel se do míchačky přidá 5,6-7,2l vody [28]. Výsledná malta nesmí být 
příliš řídká, aby nezatékala do dutin jednotlivých tvárnic. 
 Pod nosnou stěnu se podloţí těţký asfaltový pás s přesahem minimálně 40 mm  
na kaţdou stranu z důvodu zamezení šíření hluku přilehlou konstrukcí. 
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 Tloušťka první vrstvy maltového loţe je minimálně 10mm, další loţné vrstvy  
se budou provádět v tloušťce 12 mm[22]. Loţné spáry musí být celoplošně 
promaltovány. Přebytečná malta vytékající ze spár se odstraní zednickou lţící. 
 Za teplého počasí se loţná plocha cihel vlhčí vodou, v opačném případě musí zůstat 
cihly suché. 
 Minimální převazba zdiva ve dvou sousedních vrstvách je 0,4xh nebo 
40mm.Rozhoduje vyšší hodnota. Pro POROTHERM 25 AKU P+D je stanovena 
minimální převazba na 95mm [22]. 
 Pro správné provedení vazeb zdiva je nutné se řídit podkladem výrobce dle [22]. 
 Ostatní zásady, které se netýkají pěny DRYFIX jsou shodné s prováděním zdiva 
POROTHERM Profi DRYFIX. 
 
5.6.3. Napojení stěn  
Napojení vnitřních nosných stěn k obvodovému zdivu bude realizováno pomocí 
dvojic nerezových kotev FD KSF umístěných v kaţdé druhé loţné spáře. 
Kotvy se do obvodového zdiva umístí jiţ při jeho realizaci. Poté se ohnou o 90°  
aby nevyčnívaly do prostoru. Pro uloţení kotvy je nutno pilníkem vybrousit do loţné  
plochy broušené cihly mělkou dráţku do které se kotevní pásek uloţí [22]. 
Zahloubení se provádí proto, aby pásek nevyčníval nad rovinu loţné plochy. 
Při zdění vnitřních nosných stěn se pásky narovnají a uloţí do loţných spár  
z cementové malty. Při napojování nosné stěny se namaltuje cihla z boku a přiloţí  
se a přimáčkne k obvodové stěně[22]. 
Příčky se k nosnému zdivu kotví také pomocí korozivzdorných kotev. 
Provádějí se v kaţdé druhé loţné spáře po jednom kusu. Dvě třetiny kotvy se uloţí  
do loţné spáry. Jedna třetina kotvy ohnutá do pravého úhlu se přišroubuje pomocí vrutu  
a hmoţdinky k nosné stěně [22]. Při napojování příčky se nanese pěna také na boční hranu 
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5.6.4. Ostění a parapety otvorů  
 Pro vyzdívání ostění a parapetů v obvodových stěnách se pouţívají koncové  
a poloviční cihly, které mají v sobě zabudované dva otvory symetricky umístěné  
ke středu stěny. Tyto cihly musí být v řadách nad sebou vystřídány. 
Takto je zaručena minimální převazba. V parapetu se cihly otočené o 90° kladou  
do loţe z cementové malty hladkou plochou s dráţkami směrem k rámu okna.  
Svislé spáry se spojí pomocí pěny DRYFIX. Otvory jsou kryty přepáţkou. 
Po vyzdění cihel se vyklepne přepáţka blíţe k exteriéru. Tímto krokem vznikne v ostění  
a parapetu souvislá dráţka o rozměrech 40x90 mm, která se následně vyplní pásy  
XPS [22]. Vţdy se vyklepne pouze jedna dráţka. Polystyrén nesmí z dráţek samovolně 
vypadávat. Případně je moţno XPS do dráţek vlepit [22]. Rám dveří nebo okna se umístí 
proti tepelnému izolantu tak, aby ho překrýval minimálně o 40mm[22]. Rám bude ke zdi 
ukotven plechovými příchytkami. 
 
5.6.5. Osazení překladů  
Překlady POROTHERM 7 se ukládají rovnou plochou do loţe z cementové malty 
CEMIX MC5  tl.10mm. Při správném osazení překladu bude na dolním líci vidět nápis 
„DOLNÍ STRANA“ [22]. Minimální délka uloţení je 125mm [22]. V obvodových stěnách  
se za první překlad ze strany exteriéru umístí deska z EPS tl.80mm, která navazuje svou 
polohou na dráţky vyplněné izolací v ostění otvorů. Celá sestava se zafixuje proti 
překlopení rádlovacím drátem. Při montáţi za pomocí jeřábu se sestaví celá sestava  
na podlaze na podkladních hranolech. Sváţe se dostatečně únosným drátem pomocí 
kterého se zvedne a osadí do loţe z cementové malty. 
Překlady POROTHERM 11,5 lze díky jejich malé hmotnosti osazovat ručně. 
Minimální délka uloţení překladu je 120mm. Překlady se osazují do cementové malty  
tl.10 mm na výškově urovnané zdivo. Po správném zabudování překladů  
do konstrukce musí šipky na nich nakreslené směřovat vzhůru [22]. 
Překlady samy o sobě nejsou nosné. Nosnými se stávají aţ při spolupůsobení  
se zdivem nebo věncem nad nimi vyzděným. Překlady nikdy nesmí být uloţeny  
na cihly, které byly délkově upraveny řezáním. 
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5.6.6. Řezání cihel  
Cihly pro obvodové zdivo je moţno řezat pouze výškově. Ostatní cihly  
lze upravovat i délkově dle potřeby. Řezání cihel je moţno provádět stolní kotoučovou, 
elektrickou řetězovou nebo přímočarou pilou. Výškově upravené cihly pro zdění  
na pěnu DRYFIX je nutné uloţit do cementové malty z důvodu nevyhovující rovinnosti 
řezané plochy. 
 
5.6.7. Osazování zárubní  
 Zárubeň se dle projektové dokumentace umístí na podkladový beton v místě 
budoucích dveří. Musí se vyrovnat tak, aby stojky i nadpraţí byly po celé výšce 
v ose stěny. 
 Provede se kontrola, jestli odpovídá směr otevírání dveří. 
 Pomocí klínů umístěných pod stojky se urovná zárubeň tak, aby byly stojky  
ve vodorovné a nadpraţí ve svislé poloze. 
 Podle vyznačeného metrového váhorysu se zkontroluje výška zárubně. 
Váhorys se označí tak, ţe se od spodní hrany odečte  970 mm  
(pro výšku dveří 1970 mm) a tento bod vyznačíme na zárubni [29]. 
 Výškově se zárubeň upraví tak, aby váhorys zárubně odpovídal váhorysu stěny. 
 Proti nechtěnému pohybu je potřeba zárubeň zafixovat 4 kusy větrovacích latí  
dle obr. [29]. 
         1- stojka zárubně 
                   2- nadpraţí 
                   3- prahová spojka 
                   4- kotvící pásek 
                   5- váhorys 
                   6- pomocná rozpěrka 
                   7- větrovací lať    
                   8- podloţka pod prahovou  
                       spojku 
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 Průchozí otvor je potřeba rozepřít 2 ks rozpěrných latí o tl. 25 mm [29].. 
 Rozpěry je moţné odstranit aţ po vyzdění zárubně. 
 Podloţka pod prahovou rozpěrku se umístí do poloviny rozpětí. Nesmí dojít 
k jakékoli její deformaci [29].. 
 Zdivo se při zdění zasouvá co nejvíce do profilu zárubně.  
 Zbylý prostor se vyplní cementovou maltou. 
 Páskové kotvy se odehnou od zárubně a zazdí se do loţné spáry zdiva 
 Po zazdění zárubně je nutné co nejdříve zabetonovat prahovou rozpěrku,  
aby nedošlo k jejímu prolomení a tím i poškození celé zárubně. 
 Po zatvrdnutí zdiva se odstraní zavětrování a rozpěrné latě. 
 
5.6.8. Provádění drážek dle [22]  
Svislé drážky 
 Za největší hloubku dráţky se bere hloubka předvrtání. 
 Svislá dráţka provedená do maximální výšky 1/3 podlaţí můţe mít ve stěně  
širší neţ 225mm hloubku 80mm a šířku 120mm. 
 
      Tabulka rozměrů svislých drážek v závislosti na tloušťce stěny dle [22] 
 
Vodorovné a šikmé drážky dle [22] 
 Musí být vzdáleny od dolního nebo horního líce maximálně o 1/8 výšky podlaţí. 
 Hloubka dráţky nesmí být překročena ani v místě předvrtání. 
 Vodorovná vzdálenost mezi hranou otvoru a konce dráţky musí být minimálně 
500mm. 
tloušťka stěny [mm] hloubka dráţky [mm] šířka dráţky [mm] 
115 30 100 
240,250 30 175 
440 30 200 
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 Vodorovná vzdálenost sousedních dráţek s omezenou délkou  
musí být větší neţ dvojnásobná délka delší z nich. 
 Hloubka dráţky se smí u stěn o tloušťce nad 175mm zvětšit  
o 10 mm v případě, ţe bude tato dráţka vyřezána na danou hloubku. 
 Ve stěně o minimální tloušťce 225mm mohou být vyřezány dráţky  
o hloubce 10 mm z obou stran. 
 Šířka dráţky nesmí překročit polovinu tloušťky stěny v místě oslabení dráţkou. 
 Pokud je zapotřebí provést dráţku o rozměrech přesahujících povolené rozměry 
uvedené v těchto tabulkách, pak je nutno ověřit únosnost zdiva výpočtem. 
 
      Tabulka rozměrů  drážek v závislosti na tloušťce stěny dle [22] 
 
5.6.9. Ochrana pracovních spár  
Pracovní spáry je moţné při procesu zdění vytvořit kdekoli ve stěně. 
Horní plochu zdiva je nutné při přerušení prací zakrýt 
vhodným nepropustným obalem a upevnit jej tak, aby 
odolal povětrnostním vlivům.  
Spodní okraje plachty musí být provedeny tak,  
aby voda nemohla přímo stékat po stěně dolů. 
Zanedbáním tohoto opatření můţe dojít k tomu,  
ţe se v komůrkách cihel objeví voda buď ve formě 
zkondenzované páry  nebo z případných                      obr. ochrana horní plochy zdiva [22] 
dešťových sráţek. Ta má potom za následek vyplavování cementu z nezatvrdlé malty 
nebo způsobí dlouhodobé vysychání stěny. Zdivo je také nutné chránit ochrannou fólií 
v případě vysokých teplot, aby se zamezilo nadměrnému vysychání malty. 
 
tloušťka stěny [mm] 
hloubka dráţky v [mm] 
pro neomezenou délku 
šířka dráţky v [mm] pro 
délku ≤1250mm 
115 0 0 
240,250 15 25 
440 20 30 
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V případě poklesu teploty pod minimální moţnou hodnotu dle bodu 5.5.3. je nutné chránit 
provedenou konstrukci po dobu 4 dní ochrannými prostředky tak, aby teplota k-ce neklesla 
pod tuto hodnotu. Pokud by se tak stalo, přerušil by se proces hydratace a došlo  
by k porušení malty. V případě potřeby je moţné konstrukci ohřívat. 
 





                                                             obr. Pohled na sklobetonovou stěnu z prostoru  
                                                                    zádveří [38]                          
 
 Nejprve je nutné namontovat ocelový rám o rozměrech 90/48x3 mm, který bude 
přenášet vlastní hmotnost a uţitné zatíţení do podlahové konstrukce a stěn. 
Rám musí být usazen svisle. Kotvení ke stěnám je realizováno pomocí šroubů  
a hmoţdinek kotvených po cca 400 mm. Součástí montáţe je také ocelová záruběň, 
kterou je nutné pomocí šikmých latí a rozpěr pevně zafixovat v místě budoucí 
polohy tak, aby nedošlo k její deformaci [31]. 
 Následně se vloţí do všech svislých a do vodorovné části U profilu v kontaktu  
se stropem pásek EPS tl. 10 mm o šířce cca 84 mm tak, aby samovolně  
nevypadl [31]. Je moţné tento pásek do profilu vlepit. EPS plní funkci dilatace.  
Do vodorovných částí profilu se dilatační pásek nesmí pouţít. Vyjímku tvoří profil 
v kontaktu se stropní konstrukcí. 
 Příprava VETROMALTY dle [32]- vţdy se míchá celý pytel najednou. Do mísící 
nádoby přidáme 22 aţ 24% vody. Důkladně rozmísíme, dokud nezmizí všechny 
hrudky. Poté se nechá 10 minut v klidu. Před samotným pouţitím se ještě jednou 
lehce promíchá. Zpracovatelnost malty je 2 hodiny. Teplota při aplikaci 
je +5 aţ +35°C. 
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 Dilatační a kluzné spáry se vyplní trvale pruţným silikonovým tmelem,  
aby se zabránilo vniknutí vlhkosti. U zárubně plní tmel také funkci tlumící,  
aby nedocházelo ke drolení malty důsledkem přenosu rázů ze dveří. 
 Jednotlivé skleněné tvárnice se ukládají do VETROMALTY na distanční kříţky.  
Malta se nanáší pomocí špachtle. Přebytečnou maltu je nutné ještě před jejím 
zatvrdnutím odstranit. Během zdění se bude do spár ukládat projektová výztuţ. 
 Pro přesné vymezení spáry o šířce 10 mm slouţí distanční kříţky.  
                                                                                     
 
 
                                  obr. distanční kříţek [32] 
 Pro pouţití u krajních tvárnic je potřeba tento distanční kříţek rozdělit na dvě části 
tak, aby vznikl T profil. Kříţky se stávají součástí stěny. Po zatvrdnutí malty  
se pouze odlomí přečnívající část. 
 Obvodový rámeček včetně zárubní musí být vyztuţen dvěma pruty  
o průměru 6 mm. Všechny vodorovné i svislé spáry budou vyztuţeny 1 prutem 
výztuţe tak, ţe jednotlivé pruty musí být zataţené aţ do obvodového rámečku [31]. 
V místě kříţení musí být pruty spojeny pozinkovaným drátem [31]. Výztuţ musí 
být dokonale obalena VETROMALTOU. Vzdálenost výztuţe od povrchu tvárnice  
je minimálně 5 mm. Krytí výztuţe je stanoveno na 15 mm [31]. 
 Spárování stěny se provede VETROMALTOU. Po částečném zaschnutí  
(cca 10 min) se povrch spár vyhladí. 
 Pro čištění povrchu tvárnic se pouţije detergent na sklo. Lze pouţít také roztok 
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                                                1- dilatační spára 10 mm 
                         2- výztuţ 
                          3- luxfera 
                                4- hmoţdinka 
                                         5- ocelový U profil 
                                                                       6- trvale pruţný silikonový tmel 
 
 
          obr. pouţití ocelového U profilu [33] 
 
                            1- dveře 
                                           2- ocelový U profil 
                               3- výztuţ 
                               6- luxfera 
 
                 












          obr. napojení zárubně na stěnu- vodorovný řez [33] 
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5.7. Stroje a pomůcky  
5.7.1. Pracovní stroje  
 stavební jeřáb LIEBHERR 26H 
 stavební výtah NOV 650 D 
 pila kotoučová stolní PSM-650 
 ruční přímočará pila Aligator DeWalt DW 393 
 dráţkovací frézka AEG MF 1900 
 vrtačka příklepová NAREX EVP 13 E-2H3 
 kontinuální míchačka typ HM 5 
 
5.7.2. Pomůcky pro zdění  
 zednická lţíce, fanka, olovnice, gumová palice, vodováha, metr (2 m),  
zednické kladívko, kbelík na vodu, malířská štětka, kolečka, pákové kleště 
 hoblovaná lať-se značkami po 125mm (kontrola půdorysného a výškového 
modulu) 
 pomůcka pro přesné maltování (lze ji pouţít pro zdivo tl.115-440 mm,  
zaručuje přesné nanesení tl. malty) 
 nivelační přístroj, vyrovnávací souprava, hliníková lať o délce minimálně  
2m pro urovnání maltového loţe 
 
5.7.3. Osobní ochranné pomůcky  
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5.8  Pracovní četa  
Četa pro zdění systému POROTHERM  
Zdící práce budou dvě čety o tomto sloţení: 
 1x vedoucí čety- zedník, organizuje a řídí práci celého kolektivu, zodpovídá  
za kvalitu provedených prací, provádí dohled nad dodrţováním zásad BOZP 
 3x zedník- provádějí samotný proces zdění včetně osazení překladů,  
zárubní apod. 
 3x pomocný dělník- zajišťují přísun materiálu, míchání maltové směsi,   
řídí se pokyny ostatních 
 1x vazač- upevňuje materiál na zdvihací prostředky, musí mít vazačský průkaz 
 1x jeřábník- obsluhuje stavební jeřáb, musí mít jeřábnický průkaz 
 
Četa pro zdění sklobetonové příčky  
Sklobetonovou stěnu zhotoví četa o tomto sloţení: 
 1x vedoucí čety- zedník, organizuje a řídí práci celého kolektivu, zodpovídá  
za kvalitu provedených prací, provádí dohled nad dodrţováním zásad BOZP 
 1x zedník- provádí samotný proces zdění ze skleněných tvárnic včetně osazení 
zárubně apod. 
 2x pomocný dělník- zajišťují přísun materiálu, míchání maltové směsi,   
řídí se pokyny ostatních 
 
5.9. Pomocné stavební konstrukce  
Stěny budou zděny ve 3 pracovních záběrech: 0-1000 mm, 1000-2000 mm  
a 2000-2760mm. Pro zdění druhého a třetího záběru bude pouţito modulové, výškově 
stavitelné a pojízdné hliníkové lešení. Plocha, na které se bude pohybovat lešení musí být 
vyčištěná a rovná. 
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5.10. Kontrolní a zkušební plán  
Stavební připravenost  
co se kontroluje:  Před započetím zdění musí hotové základové konstrukce, hydroizolace, 
a provedeny přípojky vody včetně kanalizace v prostoru budovy. 
 Dále musí být zajištěn přístup na staveniště pro dopravu materiálu, odpovídající sklady 
pro stavební hmoty, suchý, zastřešený sklad pro zdící maltu a sklad pro nástroje  
(ruční nářadí, pásová pila atd.). 
kdy: provádí se před zahájením zdících prací 
dle čeho se kontroluje: dle projektové dokumentace, dle skutečného stavu na staveništi 
způsob kontroly: vizuálně  
kdo kontroluje: stavbyvedoucí 
doklad o kontrole: protokol 
 
Kontrola připravenosti podkladu  
Viz. bod 5.4- stavební připravenost  
 
Kontrola kvality zdícího materiálu, luxfer, překladů a zárubní 
co se kontroluje: ochranná fólie na paletách nesmí být poškozena, druh dodaného 
materiálu musí odpovídat objednávce, jednotlivé cihly nesmí být viditelně poškozeny  
jako například ulomené rohy, popraskané cihly apod. Překlady musí odpovídat objednávce 
a nesmí být viditelně poškozeny. U zárubní se kontrolují rozměry, kompletnost zárubně 
(počet závěsů a jejich rozmístění), pravoúhlost horních rohů, přímost stojek a mechanické 
poškození. 
kdy: provádí se při přejímce materiálu 
dle čeho se kontroluje: dle technologického postupu  
způsob kontroly: vizuálně  
kdo kontroluje: mistr 
doklad o kontrole: stavební deník 
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Kontrola kvality procesu zdění 
co se kontroluje: správné vyrovnání první vrstvy, tloušťka malty v loţných spárách, 
vodorovnost loţných spár, správné promaltování loţných spár, minimální převazba 
cihelných bloků, svislost k-ce pomocí olovnice a vodováhy, velikost a poloha stavebních 
otvorů, svislost ostění, detail napojení stěn, správné osazení zárubní, správné uloţení 
překladů 
kdy: průběţně  
dle čeho se kontroluje: dle technologického postupu 
způsob kontroly: vizuálně, měřením 
kdo kontroluje: mistr 
doklad o kontrole: stavební deník 
 
Předání hotové konstrukce 
co se kontroluje: poloha, rovinnost, svislost a souosost stěn (pro stěny PORTOHERM). 
Výjma souososti platí totéţ pro sklobetonovou stěnu. 
kdy: po provedení dané zděné konstrukce 
dle čeho se kontroluje: dle technologického postupu, dle projektové dokumentace 
způsob kontroly: odborný posudek 
kdo kontroluje: stavbyvedoucí 
doklad o kontrole: stavební deník, protokol 
 
5.11. Hodnocení výsledků, kritéria a kontrola shody  
5.11.1. Zdivo POROTHERM 
Jako hlavní parametry výsledné stěny jsou povaţovány svislost, souosost  
a rovinnost stěny. 
Přípustné odchylky zdiva podle ČSN EN 1996 –2 [34]: 
 Maximální přípustná odchylka svislosti je 20 mm na výšku podlaţí nebo 50 mm  
na výšku budovy, přičemţ rozhoduje menší hodnota. 
 Maximální přípustná odchylka souososti (tj. maximální vodorovná vzdálenost  
mezi osami stěny nad a pod uvaţovanou stropní konstrukcí) je 20 mm. 
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 maximální přípustná odchylka rovinnosti zdiva je 5 mm na 1 m,  
ale nejvýše 20 mm na 10 mm. 
 u rozměrů stavebních otvorů určených pro osazení oken jsou nepřípustné odchylky  
od dané projektové dokumentace. 
 
Jelikoţ na nosných stěnách budou uloţeny POROTHERM nosníky předepsaných 
délek, tak není přípustné, aby skutečné odchylky stěn byly větší neţ odchylky povolené. 
V případě jejich překročení je nutno danou stěnu zbourat a vyzdít znova na náklady 
zhotovitele stavby. 
Nosnost stěn není nutno posuzovat, protoţe v případě dodrţení technologického 
postupu daného výrobcem se výrobce zavazuje za poţadovanou únosnost zdiva.  
Tyto zkoušky je moţno provést v případě, ţe si je vyţádá investor na základě záváţného 
důvodu 
 
5.11.2. Sklobetonová stěna  
 Maximální odchylka svislosti stěny je 5mm/2m. 
 Maximální odchylka rovinnosti je 5mm/1m 
Tyto hodnoty byly po vzájemné dohodě odsouhlaseny a jsou písemně uvedeny  
ve smlouvě o dílo. 
 
5.12. Zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje  
Celý prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením do výšky2,0 m. 
Vjezd musí být uzamykatelný. Veškeré vstupy, montáţní prostory a přístupové cesty  
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5.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
Všechna opatření týkající se prací v rámci staveniště budou provedena  
na základě zákona č.309/2006 Sb.[12] a nařízení vlády č.591/2006 Sb. [13] 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni podle odstavce  
2 a 3 zákoníku práce č.262/2006 Sb. [14] 
 Musí mít pracovní oděv, ochrannou přilbu a další ochranné pomůcky příslušné 
jejich činnosti dle [12,13] 
Dodrţování zásad BOZP bude kontrolovat stavbyvedoucí, technický dozor 
investora, případně pracovníci inspektorátu práce. Prostor staveniště bude oplocen 
mobilním oplocením PROMO výšky 2,0m. Vjezdová brána musí být uzamykatelná  
a označená bezpečnostní značkou a cedulí. Zejména zákazem vstupu dle [15]. 
Na staveništi jsou pracovníci především ohroţeni prací ve výškách. Tyto práce  
se řídí nařízením vlády č.362/2005 Sb. [30]. Za práce ve výškách se povaţuje nebezpečí 
pádu z výšky nad 1,5m [30]. Při návrhu ochrany se přednostně volí prostředky kolektivní 
ochrany např. ochranná zábradlí, technické konstrukce, lešení a ohrazení. Nesmí být 
pouţity nestabilní předměty, které jsou určené k jinému pouţití. Zvolená konstrukce musí 
odpovídat povaze práce, musí být dostatečně únosná a mít odpovídající rozměry.  
Pohyb ve výšce nesmí vytvořit další rizika. Minimální výška ochranného zábradlí je 1,0m. 
Otvory ve stěnách o rozměrech větších neţ 0,3x0,75 a dolním okrajem niţším  
neţ 1,1m a otvory jejichţ oba rozměry přesahují 0,25m musí být zajištěny. [30] 
 
5.14. Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady  
Dopad na životní prostředí v průběhu výstavby: 
Při provádění stavby dojde k mírnému zhoršení ţivotního prostředí a to především 
vlivem hluku stavebních strojů, vibrací, dopravní zátěţe a prašnosti. Nesmí dojít  
ke znečištění pozemní komunikace. Pokud se tak stane, je nutné co nejdříve toho 
znečištění odstranit. Veškeré stavební práce je potřeba provádět tak, aby se co nejvíce 
eliminovaly negativní vlivy. 
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Řešení negativních vlivů: 
Ochrana prostředí proti prašnosti 
Je nutné snaţit se o zabránění prašnosti preventivními opatřeními jako  
jsou například průběţný úklid staveniště, skrápění prašných ploch vodou a pod. 
 
Ochrana před hlukem a vibracemi 
Hluk a vibrace budou omezeny na rozumně dosaţitelnou míru přednostním 
pouţitím strojů se sníţenou hlučností. Hlučné práce se budou provádět v určitých předem 
stanovených intervalech během dne. Hlučné práce nelze vůbec provádět v rozmezí  
22:00 – 6:00 hod. Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády  
č. 148/2006 Sb. [9] 
 
Ochrana ovzduší  
Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. [10] před znečisťujícími látkami,  
je nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší.  
Je nutné, aby stroje byly v provozu jen po nezbytnou dobu. Výrobky a pohonné hmoty, 
které obsahují těkavé látky, musí být skladovány a pouţívány jen ve smyslu platných 
předpisů. Spalování odpadních látek a obalů v otevřených ohništích je zakázáno. 
 
Ochrana vod 
Ochrana vod podléhá zákonu č. 254/2001 Sb. [6] a nařízení vlády  
č.61/2003 Sb. [7]. Odpadní vody ze zařízení staveniště budou odváděny pomocí 
kanalizační přípojky do stávající splaškové kanalizace města. Majitelem sítě jsou SMVaK. 
Případná dešťová voda, která naprší do výkopové jámy bude odčerpána do kanalizační 
přípojky pro dešťovou vodu, která se vybuduje v rámci zařízení staveniště. 
 
Odpady 
S odpady bude zacházeno dle zákona č.185/2001 Sb. [5]. Je nutné provádět 
stavební práce tak, aby bylo omezeno mnoţství stavebního odpadu na co moţná nejmenší 
hodnotu. Vvtřiděný odpad se bude likvidovat povoleným způsobem, např.: odvozem  
na skládku, recyklací apod.  
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Dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 [11] vzniknou v průběhu výstavby tyto druhy 
odpadů: 
 
druh odpadu                                                                                      kategorie odpadu 
 
17 01 01 Beton        O 
17 01 02 Cihly        O 
17 02 01 Dřevo        O 
17 02 02 Sklo         O 
17 02 03 Plasty        O 
17 04 05 Ţelezo a ocel       O 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ (PROCES ZDĚNÍ) 
 
6.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště  
Stavba se nachází na parcele č. 1485/1 v lokalitě Havířov-Podlesí.  
Jedná se o třípodlaţní podsklepený bytový dům. Rozloha parcely je 2210 m2. 
Pro potřeby zařízení staveniště bude vyuţit celý prostor parcely.  
Terén je rovinatý. Nachází se zde travní porost a několik keřů. Před zahájením budování 
staveniště je nutné keře a trávu odstranit. Základové poměry jsou v prostoru staveniště 
jednoduché. Hladina podzemní vody ani radonu zde při průzkumných pracích nebyla 
zjištěna.  
Stavba vyţaduje provedení zpevněných a panelových ploch pro dopravu  
a skladování materiálu. Zpevněné plochy budou z hutněného stěrkopísku tl. 100  mm. 
Panelová cesta je navrţena v šířce 5 m. Celý prostor staveniště bude oplocen mobilním 
oplocením výšky 2,0 m. Přístup na staveniště je zajištěn z ulice Podolkovická přes 
vjezdovou uzamykatelnou bránu šířky 4,0 m. Podrobná specifikace jednotlivých částí . 
V prostoru 1m kolem půdorysu stavebního objektu a dále pod zpevněnými  
a panelovými plochami bude sejmuta ornice v tloušťce 250 mm. Ornice se bude skladovat 
v celém svém objemu v prostoru staveniště. Následně se pouţije pro planýrovací práce. 
Jílovitá zemina v mnoţství určeném ke zpětnému zásypu základů bude rovněţ skladována 
v prostoru staveniště. Nadbytečná zemina se pomocí nákladních automobilů odveze  
na skládku vzdálenou 5 km. Rozmístění skladovacích ploch v prostoru staveniště  
viz. výkres č.11- Zařízení staveniště. 
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6.3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Při návrhu dimenze vodovodního a kanalizačního potrubí v úseku od napojení  
na stávající řády po vodovodní a kanalizační šachtu je potřeba vzít na vědomí,  




Napojení elektrické energie bude provedeno na místní NN síť v ulici  
Podolkovická. Přívodní kabel bude veden nad zemí aţ k rozvodné skříni do prostoru 
staveniště. Odtud povede elektrické vedení k jednotlivým spotřebním místům pod zemí.  
v hloubce 0,5 m.  
 
Voda 
Napojení vodovodu bude provedeno na stávající vodovodní řád v ulici 
Podolkovická. V prostoru staveniště se provede vodoměrná šachta. Na ni se napojí přívod 
vody pro potřeby staveniště. Po ukončení stavebních prací se na tuto šachtu připojí 
vodovodní přípojka objektu. Rozvod vody po staveništi je řešen podzemním potrubím 
v hloubce 0,5 m. 
 
Kanalizace 
Kanalizace je taktéţ napojena na stávající kanalizační řád v ulici Podolkovická. 
V prostoru staveniště bude kanalizační šachta, na kterou budou napojeny  
jak kanalizace z prostoru staveniště, tak i po dokončení stavby kanalizace objektu.  
 
Odvodnění staveniště 
V rámci staveniště ne nepředpokládá s povrchovým odvodněním. 
 Pouze v případě přívalového deště a následného zatopení výkopové jámy je moţné  
tuto vodu odčerpat do dešťové kanalizace. 
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6.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob  
Pohyb třetích osob je povolen v prostoru staveniště jen s vědomím  
a v doprovodu odpovědných osob investora nebo dodavatele. Tyto osoby budou vybaveny 
osobními ochrannými pomůckami (především reflexní vestou a ochrannou přilbou)  
dle platné legislativy [7,8]. Pro zamezení vniku třetích osob do prostoru staveniště bude 
slouţit mobilní oplocení výšky 2,0 m. U vjezdu bude umístěna cedule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob dle normy [11]. V rámci staveniště se nepočítá s pohybem osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace. V případě vniku nepovolané osoby do prostoru 
staveniště bude tento případ předán policii ČR. 
 
6.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany  veřejných zájmů 
 Staveniště se nedotýká veřejných zájmů. 
 
6.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů  
V prostoru staveniště se nenacházejí ţádné objekty, které by bylo moţné pouţít  
pro zařízení staveniště. 
 
6.6.1. Buňkoviště  
Zařízení staveniště bude vybaveno mobilním systémem buněk TOI TOI.  
Soupis jednotlivých buněk: 
 buňka stavbyvedoucího typ BK1 (6x2,5m) 
  buňka mistra typ BK1 (6x2,5m) 
 vrátnice (2x2m) 
 šatna: 3xBK1 (6x2,5m)- šatna bude vybavena uzamykatelnými  
skříňkami a lavicemi 
 hygienické zázemí: KOMBI kontejner KOUPELNA, WC-SK1(6x2,5m) 
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Buňky budou uloţeny na KZD panelech o rozměrech 3x2, 3x1,5 a 3x1 m.  
Pod těmito panely bude proveden štěrkopískový podsyp tl. 50 mm. Návrh hygienického 
zařízení je proveden v příloze č. 2. Příloha č. 3 obsahuje technické listy jednotlivých 
buněk. 
 
6.6.2. Skladování materiálu  
Zeminy budou skladovány v prostoru staveniště. Musí být uloţeny v přirozeném 
sklonu tak, aby nemohlo dojít k jejímu sesunutí. Pod skládkou jílovité zeminy je vhodné 
sejmout ornici v tloušťce 250 mm proto, aby nedošlo ke smísení s ornicí a tím i k jejímu 
znehodnocení. 
Zdivo POROTHERM a překlady budou skladovány na rovné, zpevněné  
a odvodněné  ploše ze zhutněného štěrkopísku tl.100mm. Pod zpevněnými plochami  
se musí sejmout ornice v tl.250 mm. Zdivo se dodává na zafoliovaných euro paletách.  
Překlady se skladují na nevratných hranolech o rozměrech 75x75x960 mm [22].  
Na skladovací ploše budou proti povětrnostním vlivům zakryty ochrannou folií. Maximální 
výška skladovaných prvků je 2,0 m. Jednotlivé materiály musí být roztříděny podle 
jednotlivých druhů, překlady také podle délky. Mezi jednotlivými figurami materiálů  
je třeba zajistit průchod o minimální šířce 0,75 m [13].  Čela figur musí být od sebe 
vzdálena minimálně 1,2 m. 
Zdící malta CEMIX MC 5 bude na stavbě skladována v silu  
o objemu 7,5 m
3. Součástí sila je kontinuální míchačka typ HM 5. Silo bude stát  
na silničních panelech tl. 180 mm v kombinaci se zhutněným podsypem tl. 50mm.  
Pro zdění je potřeba 7 m3 malty coţ odpovídá jednomu silu. 
Zakládací malta POROTHERM Profi AM, zárubně, luxfery, výztuţ, EPS, 
VETROMALTA, lešení a ostatní drobný materiál včetně nářadí budou skladovány celkem 
ve třech uzamykatelných a větraných skladech typu LK 1 viz. příloha č. 3. 
 Návrh skladovací plochy je proveden v příloze č. 4. 
Zásady skladování materiálu dle [13]: 
 sypný materiál v pytlích se při ruční manipulaci skladuje do výšky 1,5 m 
 materiál na paletách se skladuje do výšky 2,0 m 
 maximální výška skladování kusového materiálu pravidelného tvaru je 1,8 m 
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6.6.3. Komunikace  
Staveništní komunikace bude vytvořena ze silničních panelů KZD tl.150 mm. 
Panely mají rozměry 3x2, 3x1,5 a 3x1 m. Pod panely je nutné sejmout ornici v tloušťce 
250 mm a provést štěrkopískový podsyp tl.50 mm na zhutněné podloţí.  
Šířka komunikace je 5 m. Na staveništi bude z panelů vytvořen prostor pro otáčení vozidel. 
Navrţený poloměr otáčení je 20,2 m (nákladní automobil pro dopravu sila). 
Po krajích  zpevněné vozovky musí být nezpevněné krajnice v minimální šířce 0,5 m [23]. 
Vzdálenost okraje zpevněné vozovky od pevných konstrukcí objektů nebo  
od skladovaných materiálů musí činit minimálně 600 mm [23]. Chodník pro pěší  
bude proveden ze štěrkopísku tl.100 mm o šířce 1,5 m (obousměrný provoz). 
 
6.6.4. Mimostaveništní a staveništní doprava materiálu  
Mimostaveništní doprava bude realizována pomocí nákladních vozů  
MAN 26.403 Silent + vlek PANAV PV 22 s hydraulickou rukou PALFINGER 12080  
a Avie A 31,1 doplněné hydraulickou rukou HR 3 001. Při výjezdu stavebního stroje nebo 
dopravního prostředku z prostoru staveniště nesmí dojít ke znečištění pozemní 
komunikace. Pokud by se tak stalo, pak je nutné co nejdříve znečištění vozovky odstranit. 
Pro dopravu stavebního materiálu na staveništi je navrţen samostavitelný jeřáb 
LIEBHERR 26 H viz [36]. Bude uloţen na silničních panelech tl.180 mm. Pod panely  
se musí na zhutněné a vyrovnané podloţí, které je zbavené ornice,  provést štěrkopískový 
podsyp tl.50 mm. Pro dopravu drobného stavebního materiálu a nářadí do jednotlivých 
podlaţí budovy bude slouţit stavební výtah NOV 650 [37] postavený na silničních 
panelech tj.150 mm. Tento výtah lze pouţít pro dopravu osob. Technický list  
 
6.6.5. Oplocení staveniště  
Oplocení části parcely je jiţ zajištěno stávajícím plotem sousedních parcel. 
Ohraničení zbylého prostoru bude řešeno mobilním systémem PROMO výšky 2,0 m..  
Velikost plotových dílců je 3,5 x 2 m. Vjezdová brána o šířce 4 m je uzamykatelná  
a musí být označena cedulí „Nepovolaným vstup zakázán“ dle [15]. 
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6.6.6. Osvětlení staveniště  
Nepředpokládá se provoz v nočních hodinách. Z tohoto důvodu staveniště nebude 
osvětleno. 
 
6.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení  
Na staveništi se nenacházejí ţádné objekty, které by vyţadovaly ohlášení. 
 
6.8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všechna opatření týkající se prací v rámci staveniště budou provedena  
na základě zákona č.309/2006 Sb.[12] a nařízení vlády č.591/2006 Sb. [13] 
 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni podle odstavce  
2 a 3 zákoníku práce č.262/2006 Sb. [14] 
 Musí mít pracovní oděv, ochrannou přilbu a další ochranné pomůcky příslušné 
jejich činnosti dle [12,13] 
Dodrţování zásad BOZP bude kontrolovat stavbyvedoucí, technický dozor investora, 
případně pracovníci inspektorátu práce. Prostor staveniště bude oplocen mobilním 
oplocením PROMO výšky 2,0m. Vjezdová brána musí být uzamykatelná a označená 
bezpečnostní značkou a cedulí. Zejména zákazem vstupu dle ČSN ISO 3864. [15] 
 
6.9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Dopad na životní prostředí v průběhu výstavby: 
Při provádění stavby dojde k mírnému zhoršení ţivotního prostředí a to především 
vlivem hluku stavebních strojů, vibrací, dopravní zátěţe a prašnosti. Nesmí dojít  
ke znečištění pozemní komunikace. Pokud se tak stane, je nutné co nejdříve toho 
znečištění odstranit. Veškeré stavební práce je potřeba provádět tak, aby se co nejvíce 
eliminovaly negativní vlivy. 
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Řešení negativních vlivů: 
Ochrana prostředí proti prašnosti 
Je nutné snaţit se o zabránění prašnosti preventivními opatřeními jako  
jsou například průběţný úklid staveniště, skrápění prašných ploch vodou a pod. 
 
Ochrana před hlukem a vibracemi 
Hluk a vibrace budou omezeny na rozumně dosaţitelnou míru přednostním 
pouţitím strojů se sníţenou hlučností. Hlučné práce se budou provádět v určitých předem 
stanovených intervalech během dne. Hlučné práce nelze vůbec provádět v rozmezí  
22:00 – 6:00 hod. Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády  
č. 148/2006 Sb. [9] 
 
Ochrana ovzduší  
Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. [10] před znečisťujícími látkami,  
je nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší.  
Je nutné, aby stroje byly v provozu jen po nezbytnou dobu. Výrobky a pohonné hmoty, 
které obsahují těkavé látky, musí být skladovány a pouţívány jen ve smyslu platných 
předpisů. Spalování odpadních látek a obalů v otevřených ohništích je zakázáno. 
 
Ochrana vod 
Ochrana vod podléhá zákonu č. 254/2001 Sb. [6] a nařízení vlády  
č.61/2003 Sb. [7]. Odpadní vody ze zařízení staveniště budou odváděny pomocí 
kanalizační přípojky do stávající splaškové kanalizace města. Majitelem sítě jsou SMVaK. 
Případná dešťová voda, která naprší do výkopové jámy bude odčerpána do kanalizační 
přípojky pro dešťovou vodu, která se vybuduje v rámci zařízení staveniště. 
 
Odpady 
S odpady bude zacházeno dle zákona č.185/2001 Sb. [5]. Je nutné provádět 
stavební práce tak, aby bylo omezeno mnoţství stavebního odpadu na co moţná nejmenší 
hodnotu. Vvtřiděný odpad se bude likvidovat povoleným způsobem, např.: odvozem  
na skládku, recyklací apod. Pro stavební odpady určené pro odvoz na skládku budou  
na staveništi k dispozici dva kontejnery, které se dle potřeby odvezou. 
Prázdné euro palety se uskladní v uzamykatelných skladech nebo v exteriéru  
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pod ochrannou fólii a následně se odvezou zpět výrobci nebo prodejci u něhoţ bylo 
zakoupen paletovaný materiál. 
 
Dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 381/2001 [11] vzniknou v průběhu výstavby tyto druhy 
odpadů: 
 
druh odpadu                                                                                      kategorie odpadu 
 
17 01 01 Beton        O 
17 01 02 Cihly        O 
17 02 01 Dřevo        O 
17 02 02 Sklo         O 
17 02 03 Plasty        O 
17 04 05 Ţelezo a ocel       O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady    O 
 
 
6.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů  
Lhůta výstavby se stanoví při na základě dohody mezi investorem  
a dodavatelem v rámci uzavření smlouvy o dílo. Tuto dobu je moţné překročit  
jen v případě nepředvídatelných změn a po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Předpokládaná doba výstavby je 27 týdnů. Stavební práce se nebudou provádět v zimním 
období. Zahájení výstavby je moţné aţ po vydání příslušného stavebního povolení.  
Stavba bude předána objednateli aţ po odsouhlasení všech částí stavebního objektu. 
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 HARMONOGRAM STAVBY 
 
8.2. Harmonogram stavby 
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Příloha č.1-  Výpis materiálu pro proces zdění 
výšková úroveň -3,100  -  +0,000 
 POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
Plocha: 201,8m
2
 = 3229 cihel (1m
2…16ks) ≈ 54 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 24 Profi DRYFIX 
Plocha: 155,5m
2
 = 1664 cihel (1m
2…10,7ks) ≈ 28 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 
Plocha: 110,0m
2
 = 880 cihel (1m
2…8ks) ≈ 10 palet (1paleta…96ks) 
 POROTHERM 8 Profi DRYFIX 
Plocha: 17,60m
2
 = 141 cihel (1m
2…8ks) ≈ 2 palety (1paleta…120ks) 
 překlad POROTHERM 7 délky 3000mm- 5ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 2500mm- 5ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1000mm- 60ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1750mm- 12ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1250mm- 15ks 
 překlad POROTHERM 11,5 1250mm- 13ks 
 malta POROTHERM Profi AM 
 0,7m
3
= 50 pytlů (1 pytel=14 hotové směsi) ≈ 2 palety (1 paleta…48 pytlů) 
 POROTHERM DRYFIX (pěna)-součástí dodávky cihel 
 EPS tl.80mm- Plocha: 4,38m2 = 2 balení (1 balení…3m2)  
 zárubně 20ks 
 
výšková úroveň +0,000  -  +2,970 
 POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
Plocha: 158,8m
2
 = 2541 cihel (1m
2…16ks) ≈ 43 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 25 AKU P+D 
Plocha: 131m
2
 = 1402 cihel (1m
2…10,7ks) ≈ 24 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 
Plocha: 78m
2
 = 624 cihel (1m
2…8ks) ≈ 7 palet (1paleta…96ks) 
 POROTHERM 8 Profi DRYFIX 
Plocha: 8,3m
2
 = 67 cihel (1m
2…8ks) ≈ 1 paleta (1paleta…120ks) 
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 překlad POROTHERM 7 délky 3000mm- 5ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 2750mm- 10ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 2500mm- 25ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1750mm- 6ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1500mm- 40ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1250mm- 21ks 
 překlad POROTHERM 11,5 1250mm- 10ks 
 malta POROTHERM Profi AM 
0,50m
3= 36 pytlů (1 pytel=14 hotové směsi) ≈ 1 paleta (1 paleta…48 pytlů) 
 malta CEMIX MC 5- 2,358m3 
 POROTHERM DRYFIX (pěna)-součástí dodávky cihel 
 EPS tl.80mm- Plocha: 8,25m2 = 3 balení (1 balení…3m2) 
 zárubně 19ks 
 
výšková úroveň +2,970  -  +5,940 
 POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
Plocha: 154,6m
2
 = 2474 cihel (1m
2…16ks) ≈ 42 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 25 AKU P+D 
Plocha: 131m
2
 = 1402 cihel (1m
2…10,7ks) ≈ 24 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 
Plocha: 78m
2
 = 624 cihel (1m
2…8ks) ≈ 7 palet (1paleta…96ks) 
 POROTHERM 8 Profi DRYFIX 
Plocha: 8,3m
2
 = 67 cihel (1m
2…8ks) ≈ 1 paleta (1paleta…120ks) 
 překlad POROTHERM 7 délky 2750mm- 10ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 2500mm- 20ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1750mm- 6ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1500mm- 50ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1250mm- 21ks 
 překlad POROTHERM 11,5 1250mm- 10ks 
 malta POROTHERM Profi AM 
0,50m
3= 36 pytlů (1 pytel=14 hotové směsi) ≈ 1 paleta (1 paleta…48 pytlů) 
 malta CEMIX MC 5- 2,358m3 
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 POROTHERM DRYFIX (pěna)-součástí dodávky cihel 
 EPS tl.80mm- Plocha: 7,63m2 = 3 balení (1 balení…3m2) 
 zárubně 19ks 
 
výšková úroveň +5,940  -  +8,780 
 POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
Plocha: 155,3m
2
 = 2485 cihel (1m
2…16ks) ≈ 42 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 25 AKU P+D 
Plocha: 131m
2
 = 1402 cihel (1m
2…10,7ks) ≈ 24 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 
Plocha: 78m
2
 = 624 cihel (1m
2…8ks) ≈ 7 palet (1paleta…96ks) 
 POROTHERM 8 Profi DRYFIX 
Plocha: 8,3m
2
 = 67 cihel (1m
2…8ks) ≈ 1 paleta (1paleta…120ks)překlad 
 POROTHERM 7 délky 2750mm- 10ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 2500mm- 20ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1750mm- 6ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1500mm- 45ks 
 překlad POROTHERM 7 délky 1250mm- 21ks 
 překlad POROTHERM 11,5 1250mm- 10ks 
 malta POROTHERM Profi AM 
0,50m
3= 36 pytlů (1 pytel=14 hotové směsi) ≈ 1 paleta (1 paleta…48 pytlů) 
 malta CEMIX MC 5- 2,358m3 
 POROTHERM DRYFIX (pěna)-součástí dodávky cihel 
 EPS tl.80mm- Plocha: 7,25m2 = 3 balení (1 balení…3m2) 
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 půdní nadezdívka, výšková úroveň +8,780  -  +9,740 
-POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
Plocha: 55m
2
 = 880 cihel (1m
2…16ks) ≈ 15 palet (1paleta…60ks) 
-malta POROTHERM Profi AM 
0,40m
3= 29 pytlů (1 pytel=14 hotové směsi) ≈ 1 paleta (1 paleta…48 pytlů) 
-POROTHERM DRYFIX (pěna)-součástí dodávky cihel 
 
sklobetonová stěna z luxfer 
 LUXFERY 2424-8W Wave s vlnkou,  rozměry 24x24x8cm 
kusů: 40  = 5 krabic (1krabice…8ks) 
 LUXFERY 2411-8W Wave s vlnkou,  rozměry 24x115x8cm 
kusů: 26  = 2 krabice (1krabice…16ks) 
 LUXFERY 2424-8W Wave s vlnkou,  rozměry 24x24x8cm 
kusů: 2  = 1 krabice (1krabice…32 ks) 
 VETROMALTA 
4,05 m
2(spotřeba 20 kg/m2)= 81 kg (1 pytel=10 nebo 25 kg suché směsi)  
≈ 3x25 kg + 1x10 kg pytel 
 VÝZTUŢ POZINKOVANÁ 6 mm- 50 m 
 VYMEZOVACÍ PLASTOVÉ KŘÍŢKY PRO SPÁRU 10mm- 108 ks 
 TENKOSTĚNNÝ U PROFIL 90/48x3mm- 8,9 m 
 EPS tl.10 mm- 1m2 = 2 ks (1ks = 0,5 m2) 
 SILIKONOVÝ TMEL 
 ZÁRUBNĚ- 1ks 
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Příloha č. 2- Návrh hygienického zařízení 
Výpočet hygienického zařízení vychází z předpokládaného počtu 29 pracovníků,  
kteří se budou v tutéţ dobu vyskytovat v prostoru staveniště. 
Návrh šaten 
Pro jednoho pracovníka je potřebná minimální plocha šatny 1,25m2 dle [23]. 
Pro 29 pracovníků…29x1,25=36,25m2…je navrţen 3xkontejner BK1 (6x2,5m). 
 
Návrh záchodů [23]: 
 1 sedadlo připadá pro 10 muţů 
 2 sedadla+2 pisoáry připadají pro  11-50 muţů 
Pro 29 pracovníků jsou navřena 2 sedadla plus stejný počet pisoárů. 
 
Návrh umývárny [23]: 
 na 10 osob připadá 1 umyvadlo.  
 na 15 osob připadá 1 sprcha 
Pro 29 pracovníků jsou navrţena 3 umývadla a 2 sprchy 
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Příloha č. 3- Technické listy buněk dle [35] 
Kontejner BK1 
Samostatné kontejnery (6 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouţí jako kanceláře vedení 
stavby, šatny pracovníků, ubytovací jednotky pro zaměstnance, odpočinkové místnosti.  
Kontejnery lze stavět na sebe. 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou ţaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, ţidle, skříně, věšák) 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 
Vrátnice 
Kontejner je určen pro malou vrátnici. 
 
Vnitřní vybavení: 
 1 x elektrické topidlo 
 pokladnička na hotovost - cena 100 Kč/kus na akci, rozměry 20 x 15 x 7 cm 
Technická data: 
 šířka: 1 980 mm 
 délka: 1 980 mm 
 výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
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Koupelna, WC-SK1 
Instalací KOMBI kontejneru vzniká ideální hygienické zázemí. Vnitřní uspořádání 
kontejneru zaručuje optimální vyuţití prostoru, kombinace toaletního a koupelnového 
sektoru v jednom kontejneru šetří vaše náklady. Není-li v místě instalace kontejneru 
moţnost napojení odpadu, je moţné kontejner usadit na fekální tank objemu 9 m3,  
do kterého jsou odpady svedeny. 
Vnitřní vybavení: 
 2 x elektrické topidlo 
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta                                        obr. uspořádání kontejneru [35] 
 1 x boiler 200 litrů  
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 
 el. přípojka: 380 V/32 A 
 přívod vody: 3/4" 
 odpad: potrubí DN 100 
Skladový kontejner LK1 
Uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru, umoţňují 
ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu. Kontejner 20' (6 x 2,5 m) 
 
Technická data: 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 
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Příloha č. 4- Návrh skladovacích ploch 
Při návrhu velikosti skladovacích prostor se počítá se zásobou materiálu  
na provedení jednoho podlaţí . Výpočet nebyl proveden pomocí vzorců. Potřebné 
vypočtené mnoţství materiálu bylo rozkresleno dle zásad skladování [23] na plochu.  
Tímto způsobem je moţné získat dosti přesnou velikost skladovacího prostoru.  
Rozvrţení  skladovaných materiálů na příslušné skládce je zobrazeno ve výkrese zařízení 
staveniště. 
 
Množství skladovaného materiálu: 
 
výšková úroveň -3,100  -  -0,340 
 POROTHERM 44 Profi DRYFIX 
Plocha: 201,8m
2
 = 3229 cihel (1m
2…16ks) ≈ 54 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 24 Profi DRYFIX 
Plocha: 155,5m
2
 = 1664 cihel (1m
2…10,7ks) ≈ 28 palet (1paleta…60ks) 
 POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 
Plocha: 110,0m
2
 = 880 cihel (1m
2…8ks) ≈ 10 palet (1paleta…96ks) 
 POROTHERM 8 Profi DRYFIX 
Plocha: 17,60m
2
 = 141 cihel (1m
2…8ks) ≈ 2 palety (1paleta…120ks) 
 překlad POROTHERM 7 délky 3000mm- 5ks-1 svazek 
 překlad POROTHERM 7 délky 2500mm- 5ks- 1 svazek 
 překlad POROTHERM 7 délky 1000mm- 60ks- 3 svazky 
 překlad POROTHERM 7 délky 1750mm- 12ks- 1 svazek 
 překlad POROTHERM 7 délky 1250mm- 15ks- 1 svazek 
 překlad POROTHERM 11,5 1250mm- 13ks- 1 svazek 
 
Celkem je potřeba uskladnit 94 palet a 8 svazků překladů. 
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Příloha č. 5- Výpočet vody a el. energie pro zařízení staveniště dle [23] 
 
Výpočet vodovodní přípojky pro zařízení staveniště  
Voda pro provozní účely(a) 











 18 150 2700 





 1,5 200 300 
zdění z tvárnic bez 
vody pro maltu 
m
3
 3,8 280 1088 
zdění z tvárnic 
s potřebou vody 
m
3
 3,2 340 4760 
zdění příček bez 
vody pro maltu 
m
2
 27 25 675 
 celkem 9 523 




den 1 320 320 
mytí nákladních 
automobilů  
1 auto 1 500 500 
 celkem 820 
Voda pro hygienické účely (b) 
sprchování 1 pracovník 29 45 1305 
hygienické účely 1 pracovník 29 40 1160 






























Qn…maximální vteřinová spotřeba vody v l/s 
Pn…spotřeba vody určená na den, směnu (určená z tabulek) [23] 
kn…koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, určený z tabulek [23] 
 
Výpočtem vyšla světlost potrubí DN 32. Na tuto přípojku se po skončení výstavby 
napojí bytový dům. Pro bytový dům je potřeba přípojky o DN 40. Z tohoto důvodu  
je vodovodní přípojka pro zařízení staveniště navrţena o světlosti DN 40. 
 
Návrh elektrické přípojky pro zařízení staveniště  
 
Stroj, mechanismus-P1 
 příkon [kW] ks celkem [kW] 
jeřáb LIEBHERR 
26H 
28 1 28 
stavební výtah 
NOV 650 D 
8,2 1 8,2 
kontinuální 
míchačka HM 5 
4,9 1 4,9 
vrtačka  0,7 3 2,1 
diamantová stolní 
pila 
7,5 1 7,5 
úhlová bruska 1,3 2 2,6 
elektrická pila 
DEWALT 
1,35 1 1,35 
dráţkovací frézka 0,76 2 1,52 
 celkem 56,17 
Vnitřní osvětlení-P2 
 příkon[kW/m2] m2 celkem[kW] 
kancel.místnosti 0,02 30 0,6 
umývárny, wc, 0,01 15 0,15 
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koupelny 
uzavřené sklady 0,005 60 0,3 
osvětlení 
investičních objektů 
0,006 820 4,92 
 celkem 5,97 
Vnější osvětlení-P3 
 příkon[kW/m2] m2 celkem[kW] 
stavebně-montáţní 
práce 
0,010 460 4,6 
 celkem 4,6 
 




1,1…koeficient ztráty napětí v síti 
0,5-0,7…koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8…koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
 Vypočítaný maximální příkon udává poţadavky na transformátor. Ten je navrţen  
o výkonu 100 kW a bude umístěn na ocelovém sloupu v prostoru staveniště. 
 
 
 
 
 
 
 
 212321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P
kW3,54 22 56,17)*(0,74,6)5,97*0,856,17*(0,5*1,1P
